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MESSAGGIO MUNICIPALE
no. 9 - 2020
dell’8 settembre 2020

concernente la richiesta di un credito suppletorio di CHF 10'100.00 a favore del
Consorzio Acquedotti Pontirone e Svallo per il risanamento della camera di
accumulazione a Sant’Anna

Egregio signor Presidente,
Signore e signori consiglieri,

con messaggio numero 9 del 14 febbraio 2017 il Municipio di Biasca ha chiesto un credito di
CHF 35'100.00 a favore del Consorzio Acquedotti Pontirone e Svallo per il risanamento della
camera di accumulazione a Sant'/Anna.

Nel suo rapporto del 21 marzo 2017 la Commissione delle Opere pubbliche aveva precisato
quanto segue:

“Considerati i problemi che la camera di accumulazione presenta gia da anni e che la
frazione di Sant'/Anna e abitata tutto I'anno, si ritiene che gli interventi proposti siano
giustificati.

L'intervento di Sant’Anna é contemplato nel rapporto complessivo concernente lo stato
attuale degli acquedotti di Pontirone e Svallo.

La Commissione condivide le modalita tecniche d'intervento come descritte nel messaggio e
visibili nella pianta e sezione allegati al messaggio e valuta anche positivamente la possibilita
della posa di una fontana nelle vicinanze per i capi di bestiame presenti in valle.

Il preventivo di spesa per la realizzazione dell'opera € da ritenersi adeguato.”
Il messaggio & stato poi approvato nella seduta del 10 aprile 2017.

Ricordiamo che la camera di accumulazione di Sant'/Anna (circa 4 m?®), costruita in pietra
negli anni '60, da alcuni anni creava dei problemi in quanto la struttura interna del manufatto
e il rivestimento in calcestruzzo non rispondevano piu alle necessarie garanzie igieniche.
Linfiltrazione di radici esterne creava delle crepe sul rivestimento. L'intervento proposto
prevedeva di demolire la soletta dell’attuale camera e di inserire nel manufatto esistente un
nuovo serbatoio prefabbricato in vetroresina della capacita di 5 m®.
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L’intervento ha comportato opere da impresario costruttore (taglio piante, demolizione soletta
copertura, muri interni e muro laterale incluso smaltimento, posa nuovo serbatoio, opere di
calcestruzzo per cordolo di contenimento e muro di chiusura, scavi e reinterri per raccordi
condotte, sistemazioni) e opere da idraulico (posa serbatoio, raccordo tubazioni).

L'11 dicembre 2019 il Consorzio ha proceduto al collaudo dellopera e ci ha di seguito
sopposto il consuntivo degli interventi fatti. Durante i lavori si sono dovute apportare delle
maodifiche di progetto che hanno causato un superamento di spesa, in particolare il serbatoio
prefabbricato previsto nel preventivo & stato modificato per ricavare 'accesso tramite una
porta e non dall’alto come previsto dal progetto iniziale.

Si e trattato di un’ottimizzazione di progetto per esigenze di praticita di manutenzione, con un
accesso piu comodo. Questa decisione ha comportato una maggior spesa per 'acquisto del
serbatoio prefabbricato, ma soprattutto una maggior spesa per le opere da impresario
costruttore in quanto, per ricavare l'accesso tramite la porta, si € dovuto demolire
maggiormente i muri del vecchio serbatoio. Essi sono poi stati di seguito ricostruiti.

Stessa cosa vale per i cordoli perimetrali e la soletta di copertura. Si sono rese necessarie in
corso d’'opera anche una sistemazione generale del sentiero esistente e una sistemazione
del ruscello, in modo particolare nella parte sottostante al serbatoio, su richiesta delle
OFIBLE, per evitare, in inverno, la formazione di ghiaccio sulla strada sottostante dovuta allo
scarico del troppopieno. Si & poi anche proceduto ad una pulizia generale del comparto con
un taglio alberi.

I conti consuntivi si presentano come segue:

Descrizione CONSUNTIVO | PREVENTIVO
CHF CHF
Opere da impresario costruttore 50'000.00 37'800.00
Opere da idraulico 5'000.00 6'480.00
Fornitura serbatoio 27'827.80 20'520.00
Onorario progettazione e DL, incluso spese 14'475.00 7'560.00
Imprevisti e diversi e arrotondamenti 3'000.00 5'640.00
TOTALE COMPLESSIVO 100'302.80 78'000.00 |

Dalle cifre risulta un superamento della spesa di CHF 22'302.80.
L'Assemblea del Consorzio ha approvato il credito supplementare in data 9 luglio 2020.
Sulla base della chiave di riparto definita, i costi sono cosi ripartiti:

Comune di Biasca 45% CHF 45'200.00
Patriziato di Biasca 40% CHF 40'100.00
Privati interessati 15% CHF 15'000.00

Totale interventi CHF 100'300.00

L’articolo 176 cpv. 2 LOC stabilisce che “il credito suppletorio deve essere chiesto non
appena e accertato un sorpasso superiore al 10% del credito lordo originario e superiore a fr.
20'000.-"

Siccome l'aumento di spesa di intervento del Consorzio supera il 10% del credito lordo e i
CHF 20'000.00, in base all’articolo 176 cpv. 2 LOC, il Municipio deve pertanto presentare

una richiesta di credito suppletorio anche se formalmente il maggior onere per il Comune di
Biasca é di CHF 10'100.00.
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Maggioranze richieste

La procedura di accoglimento di una spesa di investimento (art. 13 cpv. 1 lett ) LOC)
richiede la maggioranza qualificata (art. 61 cpv. 2 LOC). La risoluzione dovra pertanto
ottenere il voto favorevole di almeno 18 consiglieri comunali.

Commissione competente

Conformemente a quanto indicato dall'articolo 10 RaLOC, il messaggio & assegnato alla
Commissione delle Opere pubbliche.

Relazioni con il Preventivo 2020 del Comune

La spesa era stata inserita nel conto investimenti del Preventivo 2020.

Egregio signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

per le considerazioni sopra esposte, vi chiediamo d’aderire allannesso disegno di decreto.
Cordiali saluti.

Per il Municipio:
il Sindaco v ?eta: ri:oM
Vmw_,ﬁl\\‘ ol o Q \

Loris Galbusera Igor Rossetti

Allegati: decreto
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DECRETO
(disegno)

concernente la richiesta di un credito suppletorio di CHF 10'100.00 a favore del
Consorzio Acquedotti Pontirone e Svallo per il risanamento della camera di
accumulazione a Sant’Anna

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIASCA

visto il messaggio municipale numero 9 dell'8 settembre 2020
decreta:

art. 1 Al Municipio € concesso un credito suppletorio di CHF 10'100.00 da versare al
Consorzio Acquedotti Pontirone e Svallo per il risanamento della camera di
accumulazione a Sant’/Anna.

art. 2 [l credito di cui all'articolo 1 sara coperto mediante credito e iscritto al conto
investimenti del Comune.

art. 3 Il credito decade (art. 13 cpv. 3 LOC) se le opere, oggetto del presente decreto,
non saranno iniziate entro 3 anni.
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