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CCoommuunnee  ddii   BBiiaassccaa  
  

  

  

CCAANNAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE  EE  AACCQQUUEEDDOOTTTTOO  CCOOMMUUNNAALLEE  
VViiee  ZZuurr iiggoo,,  LLoossaannnnaa,,  BBeerrnnaa  ee  BBaassii lleeaa  

BBiiaassccaa  
 

CAPITOLATO D'APPALTO E MODULO D'OFFERTA 
 

OPERE DA IMPRESARIO COSTRUTTORE 
 

Importo dell'offerta (IVA compresa): CHF .......................................................................................................................... 

Importo controllato: CHF .......................................................................................................................... 
 
Luogo e data: 

 

 

........................................................................................................................ 

 
L’imprenditore concorrente: 

 

 

.......................................................................................................................................... 

(Timbro e firma legali) 

  

Indirizzo:  
........................................................................................................................................... 

Telefono:  
........................................................................................................................................... 

Persona responsabile:  ........................................................................................................................................... 
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1. CPN 102 - INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI PARTICOLAR I 

 Correzioni dell’elenco prezzi 
 Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano l'esclusione dell'offerta 

dalla procedura di aggiudicazione. 
 Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario, che è parte integrante 

dell'offerta. 
 Durante l'esame delle offerte il committente rettifica dei semplici errori aritmetici registrando la correzione in un verbale 

(rapporto tecnico) che resta agli atti (art. 42 cpv. 3 RLCPubb/CIAP). 
  

Pag. Posizione 

Prezzo esposto Prezzo corretto 

p. unitario Importo Fr. p. unitario Importo Fr. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) Fr. 
 

IVA 7.70% Fr. 
 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) Fr. 
 

 
Eventuali osservazioni del concorrente: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………............... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Indicazioni dell'imprenditore 
 
Impresa 
 
Impresario. 
 
Nome:  ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo: ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

Telefono: ……………………..  Telefax: ………………………... 

Iscritto al registro di commercio dal: …………………….. 

Quale: ………………………………………………………………………………………… 

Sede di iscrizione: ………………………………………………………………………………………… 

Firmatario del CCL presso: ………………………………………………………………………………………… 

A datare dal: ……………………... 

Titolari della ditta in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi (indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……….…………… 

Il concorrente deve inoltre fornire i seguenti dati: 
Direzione della ditta: ……………………………………………………………………………………….... 

 ……………………………………………………………………………………….... 

 
Quadri e maestranze relativi all’intera ditta 
 
Personale amministrativo (unità): ……………….. 
Personale tecnico (unità): ……………….. 
Maestranze domiciliate (unità) ……………….. 
Maestranze estere (unità) ……………….. 
Apprendisti (unità) ……………….. 
 -------------------- 
Totale quadri e maestranze della ditta: ……………….. 
 
Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo le maestranze sottoposte al CCL della 
categoria concernente l’appalto in oggetto. 
 
Quadri e maestranze previsti per l’appalto in oggetto: 
 
Personale amministrativo (unità): ……………….. 
Personale tecnico (unità): ……………….. 
Maestranze domiciliate (unità) ……………….. 
Maestranze estere (unità) ……………….. 
Apprendisti (unità) ……………….. 
 -------------------- 
Totale quadri e maestranze per l’oggetto: ……………….. 
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Consorzio (da compilare solo se viene costituito un consorzio d’imprese) 
 
Impresa pilota. 
 
Nome:  ………………………………………………………………………….……………… 

 ………………………………………………………………………….……………… 

Indirizzo: ………………………………………………………………………….……………… 

 ………………………………………………………………………….……………… 

Telefono: …………………….. Telefax: ………………………… 

Iscritto al registro di commercio dal: ……………………. 

Quale: ………………………………………………………………………….……………… 

Sede di iscrizione: ………………………………………………………………………….……………… 

Firmatario del CCL presso: ………………………………………………………………………….……………… 

A datare dal: ……………….. 

Titolari della ditta in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi (indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Direzione tecnica. 
 
Nome:  ………………………………………………………………………….……………… 

 ………………………………………………………………………….……………… 

Indirizzo: ………………………………………………………………………….……………… 

 ………………………………………………………………………….……………… 
 
Membri del consorzio. 
 
Direzione amministrativa 
 
Nome:  ………………………………………………………………………….……………… 

 ………………………………………………………………………….……………… 

Indirizzo: ………………………………………………………………………….……………… 

 ………………………………………………………………………….……………… 

 
Altri membri del consorzio: 
 
Nome:  ………………………………………………………………………….……………… 

 ………………………………………………………………………….……………… 

Indirizzo: ………………………………………………………………………….……………… 

 ………………………………………………………………………….……………… 

Nome:  ………………………………………………………………………….……………… 

 ………………………………………………………………………….……………… 

Indirizzo: ………………………………………………………………………….……………… 

 ………………………………………………………………………….……………....
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Quadri e maestranze relativi all’intero consorzio 

 
Imprese …………… …………… …………… …………… 
 
Personale amministrativo (unità): …………… …………… …………… …………… 

Personale tecnico (unità): …………… …………… …………… …………… 

Maestranze domiciliate (unità) …………… …………… …………… …………… 

Maestranze estere (unità) …………… …………… …………… …………… 

Apprendisti (unità) …………… …………… …………… …………… 

 --------------- --------------- --------------- --------------- 

Totale quadri e maestranze: …………… …………… …………… …………… 

  
Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo le maestranze sottoposte al CCL della 
categoria concernente l’appalto in oggetto. 
 
 
 
 
Quadri e maestranze previsti per l’appalto in oggetto: 
 
Imprese …………… …………… …………… …………… 
 
Personale amministrativo (unità): …………… …………… …………… …………… 

Personale tecnico (unità): …………… …………… …………… …………… 

Maestranze domiciliate (unità) …………… …………… …………… …………… 

Maestranze estere (unità) …………… …………… …………… …………… 

Apprendisti (unità) …………… …………… …………… …………… 

 --------------- --------------- --------------- --------------- 

Totale quadri e maestranze: …………… …………… …………… …………… 
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Indicazioni dei subappaltatori 1 (vedi pos. R 229 e ss.) 
 
Sono permessi i subappaltatori che soddisfano i requisiti del bando di concorso. Il Committente si riserva il diritto di accettare 
o meno il subappaltatore proposto. I subappaltatori possono partecipare al concorso con più imprese o consorzi. Devono 
produrre quanto richiesto alla pos. 252.110. Non è ammessa l’autocertificazione. Il subappaltatore non può a sua volta 
subappaltare i lavori o una loro parte. 
 
Elenco dei subappaltatori previsti per l’esecuzione dell’opera. 
 
TRASPORTI 
 
Ditta 
 
Nome:  ………………………………………………………………………….……………… 

 ………………………………………………………………………….……………… 

Indirizzo: ………………………………………………………………………….……………… 

 ………………………………………………………………………….……………… 

Telefono: ………………………... Fax: ………………………… 

Casa madre Succursale: Filiale: 

Iscritto al registro di commercio dal: ………………………... 

Quale: ………………………………………………………………………….……………… 

Sede di iscrizione: ………………………………………………………………………….……………… 

Firmatario del CCL presso: ………………………………………………………………………….……………… 

A datare dal: ……………….. 

 

Titolari della ditta in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi (indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Il concorrente deve inoltre fornire i seguenti dati: 

Direzione della ditta: .………………………………………………………………................................. 

 ……………………………………………………………………………………….. 
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Indicazioni dei subappaltatori 2 (vedi pos. R 229 e ss.) 
 
Sono permessi i subappaltatori che soddisfano i requisiti del bando di concorso. Il Committente si riserva il diritto di accettare 
o meno il subappaltatore proposto. I subappaltatori possono partecipare al concorso con più imprese o consorzi. Devono 
produrre quanto richiesto alla pos. 252.110. Non è ammessa l’autocertificazione. Il subappaltatore non può a sua volta 
subappaltare i lavori o una loro parte. 
 
Elenco dei subappaltatori previsti per l’esecuzione dell’opera. 
 
LAVORI DI FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE 
 
Ditta  
 
Nome:  ………………………………………………………………………….……………… 

 ………………………………………………………………………….……………… 

Indirizzo: ………………………………………………………………………….……………… 

 ………………………………………………………………………….……………… 

Telefono: ………………………... Fax: ………………………… 

Casa madre Succursale: Filiale: 

Iscritto al registro di commercio dal: ………………………... 

Quale: ………………………………………………………………………….……………… 

Sede di iscrizione: ………………………………………………………………………….……………… 

Firmatario del CCL presso: ………………………………………………………………………….……………… 

A datare dal: ……………….. 

 

Titolari della ditta in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi (indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Il concorrente deve inoltre fornire i seguenti dati: 

Direzione della ditta: .………………………………………………………………................................. 

 ……………………………………………………………………………………….. 
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Indicazioni dei subappaltatori 3 (vedi pos. R 229 e ss.) 
 
Sono permessi i subappaltatori che soddisfano i requisiti del bando di concorso. Il Committente si riserva il diritto di accettare 
o meno il subappaltatore proposto. I subappaltatori possono partecipare al concorso con più imprese o consorzi. Devono 
produrre quanto richiesto alla pos. 252.110. Non è ammessa l’autocertificazione. Il subappaltatore non può a sua volta 
subappaltare i lavori o una loro parte. 
 
Elenco dei subappaltatori previsti per l’esecuzione dell’opera. 
 
LAVORI D’ISPEZIONE DELLE CONDOTTE CON TELECAMERA 
 
Ditta 
 
Nome:  ………………………………………………………………………….……………… 

 ………………………………………………………………………….……………… 

Indirizzo: ………………………………………………………………………….……………… 

 ………………………………………………………………………….……………… 

Telefono: ………………………... Fax: ………………………… 

Casa madre Succursale: Filiale: 

Iscritto al registro di commercio dal: ………………………... 

Quale: ………………………………………………………………………….……………… 

Sede di iscrizione: ………………………………………………………………………….……………… 

Firmatario del CCL presso: ………………………………………………………………………….……………… 

A datare dal: ……………….. 

 

Titolari della ditta in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi (indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Il concorrente deve inoltre fornire i seguenti dati: 

Direzione della ditta: .………………………………………………………………................................. 

 ……………………………………………………………………………………….. 
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Assicurazioni 
 
Assicurazione responsabilità civile. L'impresario è assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni. 
 
Decesso o lesioni corporali. 
 
Per persona Fr. ………………… 
 
Per sinistro Fr. …………………. 
 
 
Danni materiali. 
 
Per sinistro Fr. …………………. 
 
 
Indennizzo massimo. 
 
Per sinistro Fr. …………………. 
 
 
Compagnia di assicurazione. 
 
Nome: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 
 
Polizza no ………………………………………. 
 
Franchigia per sinistro Fr. …………………….. 
 
 
Documenti allegati dall'impresa 
L'offerta deve comprendere gli allegati indicati nella pos. 252 – CPN 102. 
 
L’elenco dettagliato degli allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall’impresa su di un foglio separato da 
consegnare con l’offerta. 
 
Dichiarazione di conferma (firma). 
Con la firma del presente documento l’imprenditore dichiara: 
 

- di aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di gara e di aver inoltrato la presente 
offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera dei lavori, queste disposizioni formeranno 
parte integrante del contratto d’appalto. In caso d’indicazioni in veritiere o artificiosamente incomplete, il 
committente si riserva il diritto di procedere secondo gli art. 251 e ss. del Codice penale Svizzero (CPS); 

- di autorizzare il committente a verificare presso gli Enti preposti l’adempimento del pagamento dei contributi sociali 
e del pagamento delle imposte nonché la buona esecuzione delle referenze dichiarate. Questa autorizzazione ha 
valore unicamente per il presente concorso ed ha carattere confidenziale; 

- di accettare le condizioni di concorso e certifica: 
- di aver compilato correttamente tutto gli allegati richiesti e di autocertificarne la qualità; 
- di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza dei 

contenuti; 
- di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed eventuali 

direttive, e di aver visionato tutta l’eventuale documentazione (piani, relazioni, …), nonché le leggi ed i 
regolamenti al momento in vigore; 

- di aver verificato l’adeguatezza della misura di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed eventualmente 
proporne l’adeguamento. 
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000 Condizioni 
 
 Le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono da contrassegnare con la lettera R 

davanti al numero della posizione.  
 
100 Organizzazione del committente, ubicazione, destinazione dell'opera, entità dei 

lavori  
 
120 Committente, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori  
 
121 Committente, proprietario.  
 
121.100 Committente. 
 Comune di Biasca, tramite UTC Biasca 
 Via Lucomagno 14 
 6710 Biasca 

Telefono: +41 91 874 39 05 
 Fax: +41 91 874 39 19 
 
123 Progettista, consulente.  
 
123.100 Ingegneri civili.  
123.110 Gianora e Associati Studio d’ingegneria SA / Via Parallela 15 - 6710 Biasca 
 (telefono: 091/862 40 27) 
  
124 Direttore dei lavori.  
 
124.100 Gianora e Associati Studio d’ingegneria SA / Via Parallela 15 - 6710 Biasca 
 
130 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione e entità dei lavori  
 
131 Descrizione dell'opera.  
 
131.100 Realizzazione delle canalizzazioni comunali e risanamento dell’acquedotto comunale di Biasca nelle vie 

Zurigo, Losanna, Berna e Basilea. 
 
132 Ubicazione.  
 
132.100 Ubicazione.  
132.110 Biasca (vie Zurigo, Losanna, Berna e Basilea); coordinate: 2'717'846.0, 1'134'877.9. 
 
133 Entità dei lavori, suddivisione in lotti. 
 
133.100 Il lavoro viene svolto in un lotto unico.  
 
140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali  
 
142 Dati caratteristici dell'opera.  
 
131.101 Realizzazione delle canalizzazioni a sistema separato (canalizzazioni acque chiare e canalizzazione acque 

luride). Si tratta di ca. 1’680 m di condotte in totale con tubi in PVC Ø 160/250/300 mm avvolti nel 
calcestruzzo. Realizzazione ad intervalli di pozzetti d’ispezione a sistema separato con fondi prefabbricati.  
Sostituzione condotta acquedotto comunale ed esecuzione del bauletto in calcestruzzo per le infrastrutture 
degli Enti. 
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143 Quantità principali. 
 
143.100 Movimenti di terra     ca. 2'600 m3 

Misto granulare 0/45 ca. 1’335 m3 
Condotte in PVC Ø160/250/300 ca. 1’681 m 
Calcestruzzo di avvolgimento ca. 430 m3 
Pozzetti Ø1’000 e 800 mm ca. 16 pz 
Pozzetti privati Ø 600 mm ca. 40 pz 
Caditoie ca. 28 pz 

 
150 Delimitazioni 
 
151 Delimitazioni dell'appalto. 
 
151.100 Lavori da impresario costruttore. 
 
200 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, allegati all'offerta  
 
210 Descrizione semplificata 
 
R 219 Per la messa in appalto vale: 
 
R 219.100 In ordine di priorità: 

a) la legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20.02.2001 ed il relativo regolamento di applicazione 
(RLCPubb/CIAP), nonché le successive norme integrative e quelle introdotte a seguito della situazione 
sanitaria in corso (COVID-19); 

b) il testo del contratto d’appalto; 
c) le disposizioni particolari (CPN 102); 
d) l’elenco dei prezzi; 
e) i piani ed i documenti d’appalto; 
f) le condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118, ed. 2013; 
g) complementi alle norme SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB; 
h) gli oneri relativi al rispetto della sicurezza sul cantiere (OLCostr) in vigore dal 1.1.2006 e le misure di 

sicurezza straordinarie da adottare per fronteggiare la pandemia da Coronavirus (COVID-19) emesse 
dalla SECO e dalla SUVA, devono essere compresi nei prezzi esposti e anche nella specifica posizione. 

i) altre norme, se citati in altri documenti contrattuali. 
 

Si specifica che al punto h) si intendono, oltre alle Norme SIA, le Norme VSS e quelle di altre associazioni 
professionali. 

 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione  
 
221 Genere di procedura. 
 
221.100 Procedura di pubblico concorso. 

Per la messa a concorso vale: 
-  la legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb); 
-  il Regolamento di applicazione della Legge cantonale sulle commesse pubbliche e del Concordato 

intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP); 
 

221.200 Contro la presente documentazione di concorso è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) 
entro 10 giorni dalla data di intimazione degli atti. 

 Il ricorso non ha effetto sospensivo. 
 
222 Offerte parziali. 
 
222.100 Le offerte parziali non sono ammesse.  
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223 Criteri di idoneità. 
  
223.100 Le ditte offerenti devono ottemperare ai seguenti criteri d'idoneità: 

 Rispetto dell'art. 34 RLCPubb/CIAP, inoltre con la firma dell’offerta i concorrenti si impegnano a 
rispettare, per tutta la durata del contratto, le condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) 
validi al momento dell’inoltro dell’offerta e il rispetto del pagamento dei contributi previsti dall’art. 39 
RLCPubb/CIAP. 

 Essendo la gara d'appalto sottoposta alla LCPubb, possono partecipare unicamente le ditte aventi il 
domicilio o la sede in Svizzera. La medesima regola vale anche per le ditte subappaltatrici. 

 
Le ditte che non ottemperano ai criteri d'idoneità stabiliti, saranno escluse dal concorso. 
 
224 Criteri di aggiudicazione.  
 
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e sottocriteri, con le 

rispettive ponderazioni: 
 

Criterio 1: Prezzo 50%    
1.1 Importo globale dell’offerta  100%  (vedere pos. 224.200) 
     

Criterio 2: Attendibilità del prezzo  15%    
2.1 Attendibilità del prezzo  100%  (vedere pos. 224.300) 
     

Criterio 3: Referenze  12%    
3.1 Referenze per lavori analoghi  100%  (vedere pos. 224.400) 
     

Criterio 4: Programma lavori   15%    
4.1 Termini proposti  60%  (vedere pos. 224.501) 

 4.2 Plausibilità del programma lavori  40%  (vedere pos. 224.502) 
      

Criterio 5: Apprendisti  5%         (vedere pos. 224.600 ss.) 
5.1 Formazione degli apprendisti  100%   

     
Criterio 6: Perfezionamento professionale 3%   (vedere pos. 224.700 ss.) 
6.1 Perfezionamento professionale  100%   

 
224.200 Criterio 1. PREZZO - Assegnazione della nota e del punteggio 

Sottocriterio 1.1 Importo globale dell’offerta - Importo d'apertura dopo controllo aritmetico ed eventuali 
correzioni (IVA inclusa). 

 

Le offerte il cui importo supera quello massimo preventivato saranno escluse dalla 
procedura d’aggiudicazione (vedi pos. 258.120). 

All’offerta che presenta il minor prezzo è assegnata la nota massima 6. Le note delle altre offerte sono 
assegnate applicando la seguente formula: 

 
 R  =  Importo offerta più bassa in graduatoria 
  Importo offerta ditta concorrente 

Formula per l’assegnazione dei punti: 

Punti = R2 x 6 x 50% 
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224.300 Criterio 2. ATTENDIBILITÀ DEL PREZZO - Assegnazione della nota e del punteggio 

L’importo offerto viene confrontato con quello di riferimento, assegnando il punteggio in base alla seguente 
formula: 

 Prezzo uguale all’importo di riferimento +/- 10%  Nota 6  

 Prezzo +30% rispetto all’importo di riferimento Nota 0 

 Prezzo -30%  rispetto all’importo di riferimento Nota 0 

 Per gli altri prezzi interpolazione lineare.  

 L’importo di riferimento viene definito quale media delle offerte ottenuta trascurando, qualora il numero di 
offerte inoltrate è uguale o superiore a 5, le offerte rispettivamente più bassa e più alta tra quelle pervenute. 

Formula per l’assegnazione dei punti: 

Punti = Nota x 15% 
 

224.400 Criterio 3. REFERENZE - Assegnazione della nota e del punteggio 

Referenze della ditta nel campo specifico per lavori analoghi. Per lavori analoghi s’intende canalizzazioni 
(acque luride e/o meteoriche), comunali o cantonali svolti negli ultimi 10 anni con un importo di liquidazione 
uguale o superiore a CHF 500'000 (IVA esclusa). Sono escluse dall’importo minimo le opere di 
pavimentazione. 
Referenze da allegare secondo quanto indicato nella pos. 252.120. 

 Le referenze della ditta, da consegnare con l’offerta, devono necessariamente contenere le seguenti 
informazioni: 

 
a) Nome del progetto;  
b) Committente; 
c) Data di realizzazione; 
d) Importo dei lavori – allegare la copia della liquidazione finale; 
e) Descrizione delle prestazioni eseguite; 
f) Persona di riferimento per reperire informazioni (committente o direzione lavori). 

 

Assegnazione della nota: 

 
Con 3 referenze   nota  6 
Con 2 referenze   nota 4 
Con 1 referenza   nota 2 
Con 0 referenze nota 1 
 

Formula per l’assegnazione dei punti: 

Punti = Nota x  12% 
 
224.500 Criterio 4. PROGRAMMA LAVORI - Assegnazione della nota e del punteggio 

Il valore tecnico globale del programma lavori è ottenuto dalla sommatoria dei prodotti dei pesi di ogni 

sottocriterio per le rispettive note di giudizio: 

Punti = (Punti sottocriterio 4.1 + Punti sottocriterio 4.2) x 15% 

224.501 Sottocriterio 4.1 Termini proposti 

Durata dei lavori espressa in giorni lavorativi. 

Secondo il programma lavori allegato all’offerta (vedi pos. 252.120 – p.to 7), indicare la durata complessiva 

per il complesso delle opere espressa in giorni lavorativi: 
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 Il punteggio sarà assegnato applicando la seguente formula: 

 programma offerto più breve (t.min):  Nota 6      x 60% 

 altri offerenti (t.off):   (Nota = 6 - 5 x (t.off - t.min) / (t.min x 0.25))  x 60% 

 Non vengono attribuite note inferiori a 0. 

224.502 Sottocriterio 4.2 Plausibilità del programma lavori 

 Ogni programma viene confrontato con il programma risultante dalla media dei programmi offerti e ad esso 
viene assegnata una nota. Il punteggio sarà assegnato applicando la seguente formula: 

 Programma uguale al programma medio +/- 10%  Nota 6  x 40% 

 Programma +40%     Nota 0  x 40% 

 Programma -40%     Nota 0  x 40% 

 Altri programmi            interpolazione lineare  x 40% 
 

224.600 Criterio 5. APPRENDISTI - Assegnazione della nota e del punteggio 

 Formazione apprendisti determinante per il criterio d’aggiudicazione. 

 Apprendisti impiegati dalla ditta negli ultimi 5 anni, parte cantiere più parte amministrativa (da indicare nella 
tabella sottostante). Oppure, se lo spazio non è sufficiente, allegare una tabella simile, indicando sulla tabella 
sottostante “VEDERE ALLEGATO”. 

 All'offerta vanno allegate le copie dei contratti di tirocinio degli apprendisti sotto indicati. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
224.610 Ditta attualmente senza apprendisti. 

 
La ditta, attualmente senza apprendisti, negli ultimi 12 mesi ha fatto richiesta senza successo per formare 
apprendisti? 
 
 

 
 
 In caso affermativo verrà assegnato un punteggio in base al valore A (vedere tabella alla pos. 224.530). 
 La ditta deve allegare la/le tabelle comprovanti le richieste per la formazione degli apprendisti, 

effettuate negli ultimi 12 mesi senza successo, e la/le relative risposte dell’Ufficio per la formazione 
professionale. 

 Il mancato invio della documentazione comporterà l’attribuzione di punti 0. 

Durata complessiva in giorni lavorativi 
………….……… 

Indicare SI o NO ………… 



Comune di Biasca – Canalizzazione e acquedotto comu nale vie Zurigo, Losanna, Berna, Basilea  Pagina 16 
CPN 102 Disposizioni particolari   

 

312.18_CapIMP_CanAp_Biasca.docx 

 
 

 

224.620  Dipendenti della ditta al momento dell’inoltro dell’offerta, determinante per il criterio d’aggiudicazione. 
 Dipendenti impiegati dalla ditta in base alle “Indicazioni dell’imprenditore – Totale quadri e maestranze della 

ditta”, esclusi gli apprendisti, indicati nel CPN 102 - INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI PARTICOLARI (dati 
da indicare nella tabella sottostante). 

 

Totale dipendenti della ditta (esclusi gli apprendisti) N°. ………… 
 
224.630 Assegnazione della nota. 
 Per l’assegnazione della nota fa stato la tabella ripresa dalla scheda informativa edita dal Centro di 

consulenza LCPubb: https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative/SI-
Apprendisti_2016-06-21.pdf (estratto riportato di seguito). 
 
Determinanti: 
 
Numero dipendenti (senza apprendisti) al momento dell'inoltro dell'offerta (vedi pos. 224.620). 
Numero di apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni (vedi pos. 224.600). 

 A: richiesta senza successo per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi (vedi pos. 224.610). 
 

  

 Formula per l’assegnazione dei punti: 
Punti = Nota x 5% 
 

224.700 Criterio 6. PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE - Assegnazione della nota e del punteggio 

Assunzione di dipendenti in perfezionamento professionale che hanno conseguito un titolo professionale da 
meno di due anni determinante per il criterio d’aggiudicazione. 

Al fine di determinare il numero di dipendenti che hanno conseguito un titolo professionale (AFC tirocini 
triennali e quadriennali e CFP tirocini biennali) da meno di due anni fa stato il totale di quelli che l’offerente ha 
avuto alle proprie dipendenze negli ultimi 5 anni per almeno 12 mesi e ha alle proprie dipendenze al 
momento dell’inoltro dell’offerta. 

Vedere scheda informativa: 
https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse/schede_ceco/Scheda_informativa_perfezionamento_profession
ale_v2016-06-21.pdf 
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 Numero di dipendenti in perfezionamento professionale assunti dalla ditta negli ultimi 5 anni, parte cantiere 
più parte amministrativa (da indicare nella tabella sottostante). Oppure, se lo spazio non è sufficiente, 
allegare una tabella simile, indicando sulla tabella sottostante “VEDERE ALLEGATO”. 

 
All’offerta va allegata la copia degli attestati di capacità o diplomi, e dei contratti di lavoro dei dipendenti in 
perfezionamento professionale sotto indicati. 
 

 
 
224.710 Dipendenti della ditta al momento dell’inoltro dell’offerta, determinante per il criterio d’aggiudicazione. 
 Dipendenti impiegati dalla ditta in base alle “Indicazioni dell’imprenditore – Totale quadri e maestranze della 

ditta”, esclusi gli apprendisti ma compresi i dipendenti in perfezionamento professionale (dati da indicare 
nella tabella sottostante). 

 

Totale dipendenti della ditta (esclusi gli apprendisti) N°. ………… 
 
224.720 Assegnazione della nota. 
 Per l’assegnazione della nota fa stato la tabella ripresa dalla scheda informativa edita dal Centro di consulenza LCPubb: 

https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse/schede_ceco/Scheda_informativa_perfezionamento_professionale_v2016-
06-21.pdf (estratto riportato di seguito).  

 
Determinanti: 
Numero dipendenti (senza apprendisti ma compresi dipendenti in perfezionamento professionale) al 
momento dell'inoltro dell'offerta (vedi pos. 224.710). 
Totale numero dipendenti in perfezionamento professionale avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni (vedi 
pos. 224.700) 
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 Formula per l’assegnazione dei punti:  
 Punti = Nota x 3% 

 
225 Trattative 
 
225.100 Non viene condotta alcuna trattativa 

 
R 228 Consorziamento 
 
R 228.100 Il consorziamento tra le ditte è ammesso. 
 
R 229 Subappaltatori. 
 
R 229.100 Per l'appalto in oggetto possono essere subappaltati i seguenti lavori specialistici: trasporti, fresatura 

pavimentazione e ispezione delle condotte con telecamera (vedi pag. 5, 6 e 7). 
R 229.120 La ditta aggiudicataria ha l’obbligo di subappaltare il taglio delle piante a un imprenditore con personale 

qualificato se non ha alle proprie dipendenze un selvicoltore diplomato. Tutti gli operai che svolgono lavori di 
taglio ed esbosco devono ottemperare ai requisiti del regolamento della Legge cantonale sulle foreste 
(RCLFo) art. 48. 

 
R 229.200 Nella dichiarazione di subappalto l'offerente deve menzionare il nome dei subappaltatori ai quali egli intende 

subappaltare i lavori specifici di cui sopra alle condizioni da loro offerte (v. CPN 102, pos. 252.110). 
In base all’art. 37 RLCPubb/CIAP è ammessa la presentazione di un solo nominativo per ogni subappalto. 

 
R 229.210 Ogni subappaltatore deve rispettare tutti i requisiti richiesti dalla LCPubb (art. 24 LCPubb). Con la consegna 

dell’offerta, dovranno pure essere consegnate, oltre a quelle dell’impresa principale, anche l’offerta e tutte le 
attestazioni previste dall’art. 39 RLCPubb/CIAP dei subappaltatori. 

  
R 229.300 Su richiesta del committente, l'offerente deve inoltre indicare tutti i nominativi dei fornitori previsti per 

l'esecuzione dei lavori in oggetto, e consegnare anche per gli stessi le attestazioni indicate all’art. 39 
RLCPubb/CIAP che ne comprovino l’idoneità. 

 
R 229.400 Per assumere un subappaltatore estraneo alla lista concordata con il committente, o per affidargli lavori non 

previsti in essa, l'impresa deve chiedere per iscritto l'approvazione preventiva del committente, la quale dovrà 
essere confermata pure per iscritto. 
Il consenso a un cambiamento del subappaltatore verrà dato solo se l'impresa prova che questi non ha dato 
seguito agli impegni assunti. 

 Le offerte dei subappaltatori sono quindi vincolanti per l'impresa. 
 
R 229.500 Il subappalto del subappalto è vietato. 
 
R 229.600 Le condizioni, i modi di computo, ecc. contenute nelle offerte dei subappaltatori riguardano i rapporti tra 

l'impresa ed i subappaltatori stessi. 
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 Nei confronti del committente valgono esclusivamente gli atti contrattuali secondo la loro priorità. La stessa 
vale per i rapporti tra impresa e fornitori. 

 Il committente si riserva il diritto di esigere dal concorrente di cambiare uno o più subappaltatori se questi non 
dovessero adempiere ai requisiti di cui alla pos. 252.110. L’importo delle offerte dei subappaltatori non 
possono subire variazioni economiche in caso di cambiamento della ditta subappaltante. 

 
230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini di inoltro dell'offerta  
 
231 Iscrizione all’appalto 
 
231.300 Secondo avviso sul FU del 15 maggio 2020. 
 
232 Ritiro dei documenti d’appalto e partecipazione alle spese 
 
232.300 Secondo avviso sul FU del 15 maggio 2020. 
 
233 Sopralluoghi. 
 
233.200 Il sopralluogo non è previsto. 
 
234 Informazioni. 
 
234.100 Secondo avviso sul FU del 15 maggio 2020. 
 
235 Lingua e valuta. 
 
235.100 L’offerta e tutti i documenti ad essa allegata devono essere allestiti nella lingua italiana. 
 
235.200 La valuta dell’offerta è il Franco svizzero (SFr.). 
 
236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta. 
 
236.100 Secondo avviso sul FU del 15 maggio 2020. 
 
237 Apertura dell'offerta. 
 
237.100 Secondo avviso sul FU del 15 maggio 2020. 
 
238 Validità dell'offerta. 
 
238.100 6 mesi a decorrere dalla data d'inoltro dell'offerta. 
 Il committente si riserva la possibilità di richiedere di prolungare ulteriormente il termine della validità 

dell'offerta. 
 
238.200  Con riferimento all'art. 34 della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) e 55 (RLCPub), il committente si 

riserva di non procedere all’aggiudicazione delle opere oggetto del presente appalto o di eseguirle 
parzialmente, se dalle verifiche effettuate dovessero emergere indicazioni contrarie all’interesse finanziario 
dello stesso o comunque in contrasto con i crediti d’opera allocati, e nel caso di mancata approvazione del 
progetto da parte delle competenti istanze Cantonali o Comunali. 

 
240 Documenti per l'appalto 
 
241 Documenti consegnati.  
241.100 Capitolati d'appalto, condizioni particolari, elenchi prestazioni (elenchi prezzi), in formato pdf.  
241.110 Disposizioni particolari CPN 102 in formato pdf. 
241.120 Modulo d’offerta in formato pdf. 
241.130 Supporto informatico. 
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 Su specifica richiesta saranno spediti, a mezzo e-mail o su supporto informatico, i dati dell’elenco prezzi per i 
lavori in oggetto, salvati nel formato IfA18. 

 Il committente precisa che non si assume alcuna responsabilità in merito alla forma e alla qualità del 
contenuto dei supporti informatici (dati ed ev. capitoli mancanti, masse non corrispondenti, ecc.), come pure 
riguardo a eventuali problemi che dovessero derivare dal loro uso (virus, problemi di hard-software, ecc.). 
Parimenti i concorrenti non potranno far valere pretese, riserve ecc. pure derivanti dal loro utilizzo (ritardi, 
possibilità d’utilizzo, ecc.); naturalmente eventuali pagine di correzione successive saranno da considerare 
separatamente.  

 I documenti determinanti per l’offerta restano quelli richiesti negli atti d’appalto, vedi pos. 251.100. 
 
241.300 Piani, perizie, schemi e simili.  
241.310 I piani contenuti nell’incarto d’appalto. Il committente mette a disposizione i piani di progetto in formato 

elettronico pdf. La richiesta è da effettuata tramite e-mail, la trasmissione dei documenti avverrà pure tramite 
e-mail. 

241.400 Disposizioni relative alla sicurezza. 
241.401 Si rimanda alle disposizioni contenute nei capitoli 300 e 500 che seguono. 
 
250 Offerta 
 
251 Modalità di inoltro. 
 
251.100 L'inoltro dell'offerta deve avvenire, secondo le indicazioni pubblicate sul FU, in particolare nei modi seguenti: 
 

- 1 capitolato d'appalto e modulo d’offerta originale (su carta con i relativi allegati) con il foglio di copertina 
e quello di ricapitolazione compilati manualmente (senza la distinta dei prezzi unitari e relativi importi). È 
pure obbligatorio apporre tutti i timbri, firme e allegare le dichiarazioni richieste. 

- 1 stampa con il proprio programma dell'offerta completa e firmata dall'offerente (questa stampa è 
determinante ai fini dei prezzi unitari, per il testo delle condizioni e delle posizioni, rispettivamente per i 
quantitativi, fa stato il capitolato cartaceo originale). 

- 1 supporto informatico (originale ricevuto dal committente) contenente il file completo con i prezzi unitari 
ed altre eventuali richieste, esportato in formato IfA18, dove deve inoltre figurare il nome 
dell’imprenditore concorrente e la dicitura identificante il concorso. 

  
 oppure: 

- 1 capitolato d'appalto e modulo d’offerta compilato manualmente e debitamente firmato e gli altri allegati 
richiesti nelle condizioni di appalto. 

  
 Se vi sono differenze tra le versioni consegnate, è ritenuta vincolante la stampa con il proprio programma 

dell'offerta completa e firmata dall'offerente. 
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252 Allegati dell'imprenditore.  
 
252.100 Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con l'elenco prezzi. 
 L’imprenditore deve consegnare allegato all’offerta i documenti fascicolati, elencati alle pos. 252.110 

e 252.120, secondo la seguente sequenza: 
 
252.110 1° parte dei documenti da allegare con l’offerta: 
 

1) 

Le dichiarazioni previste dall'art. 39 del RLCPubb/CIAP; secondo il decreto esecutivo concernente la 
“modifica delle procedure in materia di commesse pubbliche in tempo di emergenza COVID-19” 
pubblicato sul BU 019/2020, del 17.04.2020, in deroga all’articolo 39 capoverso 4 del regolamento di 
applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici 
del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP), sono ammesse le dichiarazioni comprovanti il pagamento degli 
oneri sociali e delle imposte il cui giorno determinante per l’emittente è il 30 settembre 2019 o una data 
successiva.  
Le ditte che non dispongono di tali attestazioni possono presentare un’autocertificazione che attesti il 
pagamento degli oneri sociali e delle imposte al 30 settembre 2019, senza riguardo al limite di 10'000 
franchi stabilito nell’articolo 39a capoverso 2 RLCPubb/CIAP; il committente mantiene la facoltà di 
indagine secondo l’articolo 39a capoversi 3 e 4 RLCPubb/CIAP. 
Le dichiarazioni da allegare sono le seguenti: 
 

- AVS/AI/IPG/AD 
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia 
- SUVA o istituto analogo 
- Cassa pensione (LPP) 
- Imposte alla fonte 
- Imposte federali, cantonali e comunali 
- Imposte sul valore aggiunto (IVA); richiesta attestazione sul sito: 

https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/die-estv/kontaktformulare/kontakt-inkasso3.html 
- Pensionamento anticipato (PEAN) 
- Contributi professionali + rispetto CCL, CNM o CNL 
- Autocertificazione del rispetto della parità di trattamento tra uomo e donna; modulo da 

compilare scaricabile al seguente indirizzo: 
https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/modelli_2020/M-
Autocertificazione_parita_uomo_donna-2019-12-01-Formulario.pdf 

 

2) 
Per i subappaltatori scelti in base alla pos. R229 e ss, allegare: 

- Dichiarazioni previste dall’art. 39 del RLCPubb/CIAP (vedi pos. 1) sopra) 
- Offerta dei subappaltatori (vedi art. 24 cpv. e LCPubb) 

3) Il nominativo del responsabile della sicurezza sul cantiere (con i relativi certificati). 

4) 
La copia dei contratti degli apprendisti indicati alla pos. 224.600 e ss. del presente fascicolo o la/le 
tabelle comprovanti le richieste effettuate per la formazione degli apprendisti e la/le relative risposte 
dell’Ufficio per la formazione professionale. 

5) 
La copia degli attestati di capacità o diplomi, e dei contratti di lavoro, che comprovi il numero di 
dipendenti in perfezionamento professionale indicati alla pos. 224.700 e ss.. 

  
 In caso di mancanza di uno o più dei documenti sopra menzionati, il committente li richiede 

assegnando un termine perentorio di almeno 5 giorni per produrli. 
  
 La mancata presentazione dei documenti richiesti entro e non oltre il nuovo termine comporta 

l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 
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252.120 2° parte dei documenti da allegare con l’offerta: 
 

6) 

Documenti comprovanti le referenze della ditta nel campo specifico per lavori analoghi per 
rapporto a quanto richiesto nella pos. 224.400. Le referenze devono contenere le seguenti 
informazioni: 

a) Nome del progetto;  
b) Committente; 
c) Data di realizzazione; 
d) Importo dei lavori– allegare la copia della liquidazione finale; 
e) Descrizione delle prestazioni eseguite; 
f) Persona di riferimento per reperire informazioni (committente o direzione lavori con i 

rispettivi recapiti telefonici). 
 

Se l’impresa non possiede le referenze richieste deve dichiararlo formalmente per iscritto al 
fine di assegnare nota 1 per questo criterio. Se non viene dichiarato, viene considerata una 
mancata consegna, e l’offerta verrà estromessa dalla procedura di aggiudicazione. 

 

7) 

Il programma dei lavori basato sulle indicazioni contenute nelle pos. 621 e ss., e sui termini indicati 
al capitolo 630 e ss, deve indicare: 

a.) le varie fasi di lavoro dalle quali deve essere riconoscibile il percorso critico e le riserve, 
rispettando le indicazioni contenute nella pos. 621 e ss. relative al procedimento 
d’esecuzione; 

b.) il diagramma della manodopera impiegata sul cantiere; 
c.) la durata complessiva per la singola opera e per il complesso delle opere, espressa in 

giorni lavorativi, da riportare nella pos. 224.501. 
 
La compilazione carente, o l’allestimento incompleto di uno o più documenti sopra richiesti, sarà 
considerato come una mancata consegna del documento stesso. 
 
Di conseguenza l’offerta verrà estromessa dalla procedura di aggiudicazione. 

 
252.130 Qualora il committente rilevasse che nell’elenco prezzi risultino non compilati gli appositi spazi contraddistinti 

dai puntini (………) nel testo delle singole posizioni richiedenti informazioni diverse (dati tecnici, specifiche, 
descrizioni, ecc.), il committente richiede tali informazioni assegnando un termine perentorio di almeno 5 
giorni.  
La mancata presentazione dei dati richiesti nei nuovi termini fissati comporta l'esclusione dell'offerta dalla 
procedura di aggiudicazione. 
 

252.200 Documenti da inoltrare successivamente solo su richiesta. 
 

252.210 Su richiesta del committente, l’offerta è da completare con i seguenti documenti: 
 
- documenti e attestati comprovanti l’idoneità richiesta alla pos. 223 e ss. del presente fascicolo; 
- lista di inventario delle installazioni stazionarie e mobili; 
- analisi prezzi; 
- misure adottate da parte dell'impresa o consorzio per l'applicazione della Direttiva "Protezione dell'aria 

sui cantieri edili"; 
- garanzia di buona esecuzione bancaria o assicurativa; 
- certificato rilasciato dall’Ufficio esecuzione e fallimenti 
- i ribassi offerti dall'impresa rispetto al tariffario di noleggio interno SSIC come pure i ribassi sui listini 

materiali; 
- completamento del piano controllo qualità, con allegate tutte le certificazioni richieste; 
- tabelle dei valori nominali delle miscele bituminose. 

 
252.220  Dopo l'aggiudicazione l'Impresa dovrà fornire al committente una copia della polizza RC. 
252.230  Su richiesta del committente, prima dell’allestimento del contratto l’impresa dovrà fornire copia dei contratti 

stipulati con gli eventuali subappaltatori. 
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252.300 Posizioni dell'elenco prezzi e prescrizioni d’appalto. 
252.301 Tutti i prezzi offerti dall’imprenditore sono ritenuti dallo stesso validi e remunerativi. 

 
252.302 È obbligo dell’imprenditore offerente di annunciare in sede d’appalto entro i termini prescritti (vedi pos. 

234.200.), eventuali riserve circa le modalità prescritte negli atti d’appalto e sui piani allegati. In caso 
contrario si intende accettato quanto proposto, ed esclusa ogni riserva successiva di qualsiasi natura da 
parte dell’imprenditore, così come non saranno riconosciute pretese a causa di errata interpretazione di 
quanto prescritto negli atti di concorso. 

 
258 Esclusione dalla gara d’appalto  
 
258.100 Motivi d’esclusione. 
258.110 In riferimento all'art. 42 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, sono escluse in particolare le offerte giunte in busta aperta, 

prive di contrassegno o della dicitura esterna prescritta, non indirizzate al recapito indicato, giunte dopo il 
termine di scadenza, mancanti dei prezzi unitari o dei prezzi a corpo, sprovviste delle firme, oppure che 
contengono proposte di sconto non prescritte dalla documentazione di gara. L’esposizione dei prezzi non 
può presentare errori, correzioni o raschiamenti. È unicamente permesso far capo all’apposito foglio di 
correzione. 

 
258.120 Le offerte il cui importo supera quello massimo preventivato saranno escluse dalla procedura 

d’aggiudicazione. A tale scopo il committente deposita presso il luogo dell’apertura delle offerte, in busta 
chiusa e sigillata, un preventivo quale importo massimo di spesa che intende sopportare per i lavori oggetto 
del presente appalto. Il committente si riserva di annullare il concorso qualora gli importi di tutte le offerte 
ricevute superino il preventivo depositato. 

 In sede di apertura delle offerte la busta chiusa contenente il preventivo verrà firmata da parte dei presenti.  
 La busta contenente il preventivo massimo sarà aperta in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte 
 pervenute. Le offerte il cui importo supera quello massimo preventivato saranno escluse dalla procedura 
 d’aggiudicazione. 
 In caso di annullamento, per il nuovo concorso si potrà ricorrere alla procedura ad incarico diretto secondo la 

LCPubb art. 7 cpv. 3 lett. a).  
 
261 Varianti.  
 
261.100 Le varianti non sono ammesse.  
 
270 Prestazioni di garanzia  
 
271 Prestazione di garanzia e garanzie richieste dal committente.  
 
271.100 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di 

costruzione" (artt. 172 e 180). 
271.120 Per le opere di pavimentazione (strati portanti e strati d’usura), valgono i periodi di garanzia della norma VSS 

(USPS) SN 640 408c. 
271.130 Per le opere da metalcostruttore, l’impresa assume la garanzia per un periodo di 3 anni per quanto riguarda 

la struttura, e 10 anni per la protezione alla corrosione. 
271.140 Trattenuta in contanti secondo l'art. 150 e garanzia solidale secondo l'art. 181 della norma SIA 118. 
 
300 Terreno destinato alla costruzione, particolarità locali 
 
320 Terreno, acque, siti contaminati, reperti archeologici 
 
321 Terreno. 
 
321.100 Terreno. 
321.110 Nessuna osservazione particolare. 
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322 Acqua di falda, zone protette.  
 
322.200 Zone e aree protette.  
322.210 Nessuna. 
 
330 Linee, condotte, costruzioni e impianti esistenti 
 
331 Condotte fuori terra.  
 
331.100 Linee elettriche. 
331.110 La presenza di linee elettriche deve essere verificata dall’imprenditore prima dell’esecuzione dei lavori. 

Devono essere prese tutte le misure di protezione necessarie. 
  
 Nella progettazione delle infrastrutture di cantiere fisse e mobili, l’impresa dovrà rispettare le misure di 

sicurezza e le distanze minime previste. Eventuali protezioni dovranno essere concordate con i tecnici 
responsabili. 

 Tutti gli oneri per le difficoltà, la messa in opera di protezioni, ecc., devono essere compresi nei prezzi unitari. 
 
331.300 Condotte e cavi.  
331.310 La presenza di condotte e cavi sotterranei deve essere verificata dall’imprenditore prima dell’esecuzione dei 

lavori. Devono essere prese tutte le misure di protezione necessarie. 
 
332 Condotte sotterranee.  
 
332.100 Acque di scarico.  
332.110 La presenza di condotte sotterranee deve essere verificata dall’imprenditore prima dell’esecuzione dei lavori. 

Devono essere prese tutte le misure di protezione necessarie. 
 
332.300 Acqua potabile e industriale.  
332.310 La presenza di condotte sotterranee deve essere verificata dall’imprenditore prima dell’esecuzione dei lavori. 

Devono essere prese tutte le misure di protezione necessarie. 
 
332.500 Elettricità.  
332.510 La presenza di condotte sotterranee deve essere verificata dall’imprenditore prima dell’esecuzione dei lavori. 

Devono essere prese tutte le misure di protezione necessarie. 
 
332.600 Telecomunicazioni.  
332.610 La presenza di condotte e cavi sotterranei deve essere verificata dall’imprenditore prima dell’esecuzione dei 

lavori. Devono essere prese tutte le misure di protezione necessarie. 
 
350 Ostacoli, limitazioni, difficoltà 
 
351 Ostacoli, limitazioni e difficoltà.  
 
351.100 Causati da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro, lavoro a turni e 

coimprenditori. 
351.110 I relativi oneri dovuti alla presenza di coinprenditori (idraulico, SES, Swisscom, ecc.), devono essere 

considerati nei prezzi offerti. 
351.200 Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili. 
351.210 I relativi oneri dovuti alla presenza di infrastrutture esistenti devono essere considerati nei prezzi offerti. 
 
 
360 Collegamenti viari del cantiere 
 
361 Con accesso su strada. 
 
361.100 Strade, piste e simili.  
361.110 Accesso stradale: Strada cantonale, comunale. 
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370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere  
 
371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito.  
 
371.300 Aree di deposito e di trasbordo.  
371.310 Per il deposito dei materiali e installazioni, il committente non mette a disposizione l’area di cantiere. 

L’imprenditore deve trattare direttamente con i privati per l’utilizzo di un fondo quale area di cantiere. 
 
372 Locali, container, baracche, magazzini e impianti di cantiere esistenti.  
 
372.300 Ponteggi. 

Prestazioni fornite dall'impresa. 
Regolamento del compenso. 
Per tutti i lavori che non prevedono un indennizzo dei ponteggi secondo posizioni separate dell’elenco prezzi, 
gli stessi sono da includere nei prezzi unitari di quei lavori per i quali l’impresa reputa necessari tali ponteggi. 

 
400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di smaltimento  
 
420 Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi  
 Nel caso di utilizzo di fondi privati, l’impresa deve trattare direttamente con i privati. 
 
430 Condotte di approvvigionamento  
 
431 Approvvigionamento di elettricità.  
 
431.100 Il Committente non mette a disposizione l’allacciamento elettrico. 
 Eventuali fabbisogni sono da coprire direttamente dall’imprenditore e sono a suo carico. 
 
432 Approvvigionamento di acqua potabile e industriale. 
 
432.100 Il Committente non mette a disposizione l’acqua potabile. Gli allacciamenti sono a carico dell’imprenditore e 

sono da comprendere nei prezzi. 
 
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili.  
 
442.100 Concetto di smaltimento.  
442.110 Ordinanza tecnica sui rifiuti OTR. Si osservino anche: 
 La “Direttiva” Esame e riciclaggio dei materiali di sterro – UFAFP, dicembre 2001; 
 La “scheda informativa” sul materiale di sterro e di scavo, riciclaggio e smaltimento, settembre 2010;  
 Le “Istruzioni” – Gestione dei rifiuti e dei materiali generati da progetti soggetti e non soggetti all’EIA (UFAFP, 

2003); 
 Le raccomandazioni SIA 430 sullo smaltimento dei rifiuti. 
 Per lo smaltimento dei rifiuti speciali di cantiere va osservata l’Ordinanza sul traffico dei rifiuti speciali (OTRS) 

che prevede di affidarli ad una ditta specializzata. 
 Tutti i costi di smaltimento sono a carico dell’imprenditore. 
 
 Si osserva in particolare che tutti i detriti di cantiere lasciati dai corpi di mestiere non devono essere gettati 

nello scavo per riempirlo, così com’è vietato gettare liquidi. I detriti vanno messi in appositi contenitori. 
500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente  
 
520 Protezione di persone e di beni immobili  
 
521 Pericoli e pericolo di incidenti rilevanti.  
 
521.100 Pericoli. 
521.110 Per persone che transitano nelle vicinanze del cantiere. 
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 L’imprenditore adotta tutti i provvedimenti atti a ridurre al massimo tutti i pericoli per persone e viandanti, 
nonché beni mobili e immobili (stabili di terzi), derivanti dalle attività del cantiere. 

523 Sicurezza sul lavoro. 
 
523.100 Si richiama l'Ordinanza federale sui lavori di costruzione. 
 In particolare, ai sensi dell’art. 3 OLCostr, l’impresa deve verificare l’adeguatezza delle misure previste dal 

capitolato e proporne l’eventuale completamento. 
 

DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA DELLE MISURE PROPRIE DI SICUREZZA PREVISTE PER IL 
CANTIERE IN BASE ALL’ART. 3 OLCostr. 

 
 La ditta o il consorzio dichiara: 

1. di aver verificato le misure proprie del cantiere previste nel presente capitolato d’appalto e nel documento 
allegato “Strumento di pianificazione – Misure proprie al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela 
della salute” redatto dal progettista; 

2. che le misure indicate nei documenti citati in precedenza sono adeguate a garantire la sicurezza sul 
lavoro e la protezione della salute dei lavoratori in base all’art.3 dell’Ordinanza sui lavori di costruzione; 

3. che dai documenti di gara non risultano mancanze palesi dal profilo della sicurezza sul lavoro; 
4. che durante la preparazione e lo svolgimento dei lavori si impegnerà a rispettare scrupolosamente tutte 

le norme di sicurezza. 
5. che rispetterà le norme di sicurezza attualmente emanate dalla SECO per fronteggiare la pandemia da 

Coronavirus (COVID-19) attualmente in corso. Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi 
nei prezzi unitari o inseriti nella pos. 111.004 del CPN 113. 

 
Se la ditta o il consorzio ritiene necessario prevedere altre prestazioni di sicurezza oltre a quelle 
previste nel capitolato d’appalto, quest’ultime devono essere inserite nella pos. 111.003 del CPN 113 
(descrizione delle misure supplementari e degli oneri). 

 
Per cantieri di una certa complessità la DL potrà richiedere alle ditte operanti sul cantiere di adottare un piano 
di sicurezza coordinato. Per l’allestimento di tale strumento sarà pattuito un compenso per il quale si rimanda 
alle specifiche posizioni di capitolato o indennizzato secondo il tempo impiegato. 

 

PER LA FIRMA FA STATO QUELLA APPOSTA SULLA PAGINA DI COPERTINA 
(IN CASO DI CONSORZIO È RICHIESTA LA FIRMA DI TUTTE LE DITTE CONSORZIATE) 

 
523.200 L'impresa è tenuta ad adottare tutti i provvedimenti necessari previsti dalla SUVA al fine di evitare infortuni 

sul luogo di lavoro. Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari. 
 
523.300 Nell’ordine del giorno delle riunioni di cantiere, la direzione lavori prevede la trattanda: “sicurezza”. 
 
530 Protezione del cantiere  
 
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto. 
 
531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati. 
531.110 L'impresa deve mettere in atto tutte le necessarie recinzioni e segnalazioni di divieto d'accesso al cantiere e 

di pericolo. In particolare dovrà segnalare la presenza di attività di brillamento. Essa dovrà mettere in atto 
tutte le misure di avvertimento attivo e di sorveglianza e di annuncio di attività pericolose, apporre tutti i 
cartelli e gli sbarramenti atti ad evitare incidenti. 

 Dove non viene fatta menzione particolare, i costi sono da includere nei prezzi unitari. 
531.120 Manutenzione di accessi e vie di passaggio per cantieri sulle strade cantonali. 
 Dove non viene fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei prezzi unitari. 
 
531.200 Contro gli influssi climatici e atmosferici, nonché contro i pericoli naturali. 
531.210 Al committente compete la responsabilità dell’accertamento di possibili pericoli particolari quali ad esempio 

valanghe, piene, frane, ecc. 
 
 Per il presente cantiere il committente ha individuato i seguenti aspetti: 
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 Nessun rischio. 
 
532 Protezione di impianti esistenti. 
 
532.100 L’impresa deve chiedere ai vari enti i piani delle infrastrutture esistenti e le relative misure particolari da 

prevedere. Dove non viene fatta menzione particolare, i costi sono da includere nei prezzi unitari. 
 
532.300 L’impresa deve segnalare immediatamente eventuali danni (per sinistri che mettono in pericolo le persone e 

l’ambiente o che danneggiano le condotte e le canalizzazioni esistenti) alle Autorità competenti: 
 

- Azienda acqua potabile Biasca. 
Tramite UTC di Biasca 
Telefono: +41 91 874 39 05 

 
- Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (SPAAS). 

Telefono: +41 91 814 28 19 
 

- Società Elettrica Sopracenerina 
Piazza Grande 5 
6601 Locarno 
Telefono: +41 91 756 91 91 

 
- Swisscom SA 

6500 Bellinzona 
Telefono: 0800 800 800 
 

- UPC Svizzera Sagl 
Via Violino 1 
6928 Manno 
Telefono: 0800 66 88 66 

 
540 Protezione dell'ambiente  
 
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 
 
541.100 Prescrizioni. 
541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (UFAFP, 1.9.2002). 

Comunicazione N. 1 concernente l’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt) e l’ordinanza tecnica 
sui rifiuti (OTR) “Bruciare rifiuti, legname di scarto o scarti di legno in impianti a combustione alimentati con 
legno o all’aperto” – UFAFP, 1996. 

 
541.200 Provvedimenti 
541.210 Conformi alle Direttive citate alla pos. 541.110 – Gruppo di provvedimenti: A. 
 
542 Protezione contro il rumore.  
 
542.100 Prescrizioni. 
542.110 Si osservi la “Direttiva sul rumore dei cantiere” (BUWAL 2006). 
 
542.200 Provvedimenti. 
542.210 Gruppo di provvedimenti: A. 
 Tutti i provvedimenti necessari in applicazione delle normative attualmente in vigore. 
 Oneri derivanti da comprendere nei prezzi unitari. 
 
550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna  
 
551 Protezione delle acque di superficie. 
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551.100 Prescrizioni. 
551.110 Prescrizioni federali, cantonali e comunali. 
551.120 Devono essere prese tutte le misure per evitare l’inquinamento e l’intorbidimento delle acque. 
 E’ vietato introdurre sostanze solide nel corso d’acqua anche se le stesse non possono inquinare le acque. 
551.200 Provvedimenti.  
551.210 Nell'ambito dei lavori in alveo sono da osservare le seguenti provvedimenti: 

- eventuali acque torbide residuali non possono essere immesse direttamente nel corso d'acqua a 
valle dell'area di cantiere, ma devono essere trattate preventivamente in una camera di 
decantazione, e devono rispettare le disposizioni legali in materia di protezione delle acque (in 
particolare art. 44 OPAc). Lo scarico di acque di risciacquo contenente cemento, proveniente da 
veicoli di trasporto di beton fresco, delle betoniere, ecc., è vietato, senza il preventivo trattamento in 
un bacino di decantazione di sufficiente grandezza. Secondo i casi dovrà essere messa in opera 
un’istallazione di neutralizzazione. L’acqua di scarico trattata può in seguito essere lasciata 
infiltrare fuori dallo scavo; 

- per l’esecuzione di scavi in alveo, il corso del fiume va deviato temporaneamente; 
- il deposito dei macchinari deve essere posto al sicuro da pericoli di alluvionamento; 
- il rifornimento di carburante e la manutenzione dei macchinari deve avvenire all'esterno dell'ambito 

fluviale, al fine di evitare qualsiasi dispersione di carburanti e oli nel sottosuolo e nelle acque del 
fiume. 

 L’applicazione di queste misure è a carico dell’impresa e dovranno essere comprese nei prezzi unitari. 
 
552 Protezione delle acque sotterranee. 
 
552.100 Prescrizioni.  
552.110 Prescrizioni federali, cantonali e comunali. 
 
552.200 Provvedimenti.  
552.210 Sono definite le seguenti misure di protezione: 

- i depositi di carburante, oli e materiali inquinanti, sono da ubicare fuori dall’ambito fluviale, in bacini 
di ritenzione al 100% stagni; 

- le operazioni di manutenzione e rifornimento di carburante, così come il deposito di materiale di 
casseratura oliato e lubrificato, sono da effettuare solamente su superfici a tenuta stagna; 

- leganti, così come contenitori vuoti devono essere disposti in quantità sufficiente e in qualsiasi 
momento, in posizione ben visibili in vicinanza delle aree d’impiego dei macchinari; 

- nel caso di lavori in abito fluviale, il rifornimento di carburante e la manutenzione dei macchinari 
deve avvenire all'esterno dell'ambito fluviale, al fine di evitare qualsiasi dispersione di carburanti e 
oli nel sottosuolo e nelle acque del fiume. 

- tutti i mezzi che accedono o operano nell’all’ambito fluviale devono essere dotati di oli 
biologicamente degradabili. 

 
 Vengono inoltre richiamate anche le disposizioni della pos. 551.210 e ss. 
 L’applicazione di queste misure èa carico dell’impresa e dovranno essere comprese nei prezzi unitari. 
 
553 Protezione del suolo. 
 
553.100 Prescrizioni. 
553.110 Prescrizioni federali, cantonali e comunali. 
 Si rende attento l’imprenditore che il suolo può essere durevolmente inquinato e l’acqua sotterranea 

durevolmente minacciata anche dalla più piccola quantità di carburanti, lubrificanti e liquidi idraulici che vi 
vengono dispersi. Vanno osservate le disposizioni legali in materia, in particolare vengono richiamate: 

- le spiegazioni sull’ordinanza del 1° luglio 1998 contro il deterioramento del suolo (Osuolo) – 
UFAFP 2001; 

- La “scheda informativa” sul materiale di sterro e di scavo, riciclaggio e smaltimento, settembre 
2010; 

 
553.200 Provvedimenti.  
553.210 Sono richiamate le disposizioni della pos. 551.210 e 552.210. 
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 Le macchine del genio civile devono essere parcheggiate su superfici a tenuta stagna per la manutenzione e 
la pulizia. Gli assorbenti vanno tenuti in cantiere pronti in quantità commisurata ai quantitativi di idrocarburi 
depositati. 

 Oneri derivanti da comprendere nei prezzi unitari. 
 
553.300 Controlli, prove. 
553.310 Nel caso di violazione delle disposizioni di protezione, l’imprenditore dovrà sopportare tutti gli oneri 

conseguenti al risanamento del suolo, conformemente alle diposizioni di legge, compresi i costi diretti e 
indiretti cagionati al Committente. 

 
554 Protezione della flora. 
 
554.100 Prescrizioni. 
554.110 Prescrizioni per la lotta contro pianta invasiva Ambrosia. 
  
 Descrizione: 
 L’ambrosia artemisiifolia è una pianta annuale d’origine nord-americana, molto allergenica, causa di notevoli 

sofferenze e d’importanti costi sanitari in diversi paesi europei, tra cui la vicina Italia. La pianta è da alcuni 
anni presente anche in Ticino dove la sua diffusione è in evidente fase crescente. Essa fa parte della lista 
nera delle nuove neofite invasive degli ultimi anni. Il polline dell'ambrosia è estremamente allergenico, infatti 
bastano 5 - 10 grani di polline/m3 per indurre reazioni allergiche anche violente nelle persone sensibili; a 
titolo di paragone i pollini di graminacee devono raggiungere concentrazioni 20 - 30 volte superiori per 
indurre il "raffreddore da fieno". Questo potente allergene è disperso nell'aria in un periodo dell'anno ben 
definito (verso la fine dell'estate), quando gli altri pollini sono diffusi in maniera assai minore, prolungando 
ulteriormente la "stagione a rischio" per le persone sensibili. I pollini dell'ambrosia provocano delle allergie 
respiratorie, oculari e cutanee; si tratta di allergie di difficile trattamento e difficoltosa è anche la 
desensibilizzazione delle persone colpite. Spesso queste allergie portano a sviluppare un'asma. 

  
 Dove si trova: 
 L'ambrosia cresce in particolare lungo i bordi stradali, in cantieri stradali ed edili, in terreni incolti, sulle 

massicciate ferroviarie, sugli argini dei fiumi e nelle aree abbandonate. 
 I casi più gravi si sono riscontrati nei depositi di materiale dei cantieri stradali ed edili, d’inerti e di terra 

vegetale non curati secondo le regole dell’arte. 
 Attualmente (luglio 2005) il Mendrisiotto è la zona più colpita e la sua diffusione si protrae in modo massiccio 

fino nel Bellinzonese. Si sono pure osservati nuovi focolai più a nord, come nel Locarnese, in Riviera ed in 
Valle di Blenio. La sua diffusione in Ticino è in evidente fase crescente. 

 
554.200 Provvedimenti. 
 
554.210 Vigilare: 
 é essenziale che le ditte e la direzione dei lavori vigilano le aree incolte sull'eventuale presenza dell'ambrosia 

nelle aree di loro competenza. 
 
554.220 Estirpare: 
 il sistema migliore per eliminare la pianta è la sua estirpazione, prima della fioritura. L'estirpazione deve 

essere eseguita indossando guanti di lattice o di gomma perché il semplice contatto potrebbe causare 
reazioni cutanee a persone sensibili. Se la pianta è in fiore oltre ai guanti è indispensabile indossare una 
mascherina di protezione antipolvere. Le persone allergiche dovrebbero astenersi dalla manipolazione di 
piante in fiore. 

 
554.230 Falciare: 
 le popolazioni più importanti, per le quali l'estirpazione non è possibile, possono essere trattate nel corso 

dell'estate con periodici interventi di manutenzione, prima della fioritura, e pulizia (aree verdi, aree dismesse, 
cigli stradali e autostradali, massicciate ferroviarie) che prevedono quantomeno tre sfalci nei seguenti periodi: 
1° sfalcio: terza decade di giugno; 2° sfalcio: terza decade di luglio; 3° sfalcio: seconda decade d’agosto. 

  
 Il periodo di trattamento può variare in funzione delle condizioni climatiche. Il controllo della pianta può 

dunque essere effettuato con sfalci ripetuti, ma anche con lavorazioni meccaniche, semine di specie 
concorrenziali. Anche queste manipolazioni devono essere eseguite indossando guanti di lattice o di gomma 
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e, se la pianta è in fiore, una mascherina di protezione antipolvere. Le persone allergiche dovrebbero 
astenersi dalla manipolazione di piante in fiore. 

 
 Il materiale vegetale privo di semi può essere compostato senza problemi. Gli individui con semi devono 

essere bruciati perché il compostaggio favorisce la diffusione della specie. 
 
554.240 Trattamento dei depositi di materiale. 
 Si deve procedere all'estirpazione prima della fioritura. La superficie del deposito dev’essere smossa 

regolarmente in modo da evitare l’attecchimento di piante invasive. 
 
554.250 Trattamento dei depositi di terra vegetale. 
 I depositi di terra vegetale devono essere subito seminati e falciati regolarmente in modo da evitare 

l’attecchimento di piante invasive. 
 Con un deposito ben curato si evitano costi di manutenzione ordinaria non indifferenti. 
 
554.400 Indirizzi utili. 
 In caso di ritrovamento dei focolai di Ambrosia rivolgersi: 
 

- Museo cantonale di storia naturale, al numero: +41 91 911 53 80. 
- Altre informazioni: www.cps-skew.ch/italiano/schede_invasive.htm. 
- I centri di manutenzione autostradali sono pure a disposizione. 

 
554.500 Riconoscimento prestazioni dell’imprenditore per la lotta contro l’Ambrosia. 
 Le prestazioni per la lotta contro l’Ambrosia vengono riconosciute con le apposite posizioni previste in elenco 

prezzi (regie, semina,…). 
 
 
600 Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale  
 
620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione, programma dei 

lavori  
 
621 Procedimento dei lavori. 
 
621.100 Per ragioni logistiche/di traffico e per poter garantire libero accesso ai privati l’impresa è deve svolgere i 

lavori a tappe eseguendo una Via per volta. 
 
623 Fasi di costruzione. 
 
623.100 Vedi pos. 621 e ss. 
 
624 Programma dei lavori. 
 
624.100 Il programma dei lavori inoltrato dall'offerente costituisce un documento di valutazione che non può essere 

modificato in fase di discussione d'offerta. Eventuali adattamenti apportati in questa fase non saranno presi 
in considerazione nella valutazione. Ne consegue che il documento in oggetto deve essere presentato in 
maniera realistica ed attendibile e in sintonia con le metodologie di lavoro. 

 
624.200 Ad eccezione delle circostanze straordinarie contemplate dall'art. 59 della Norma SIA 118, l'offerente dovrà 

tenere conto, nell'elaborazione dell'offerta e del programma lavori, di tutti gli altri possibili imprevisti di cui si 
assumerà totale responsabilità senza risarcimento alcuno, rispettivamente senza diritto ad un aggiornamento 
dei termini di consegna indicati alle pos. 635. 

 In questo senso i termini fissati per le scadenze bonus / malus di cui alle pos. 640 restano inderogabili. 
 Resta valido il principio dell'art. 97 cpv. 2 della Norma SIA 118, per tutte le attività sul cammino critico del 

programma dei lavori. 
630 Termini, scadenze  
 
632 Inizio dei lavori.  
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632.100 Settembre 2020 (data di riferimento per il programma lavori 7 settembre 2020). 
 
634 Messa in esercizio, consegna dell'opera.  
 
634.100 Valgono i disposti della Norma SIA 118. 
 Termine: dopo la fine dei lavori (termine da definire). 
 
635 Fine dei lavori. 
 
635.100 Secondo programma lavori dell’impresa. 
 
 
640 Premi, penali, regola bonus - malus. 
 
642 Penali. 
 
642.100 Qualora l'impresa, per cause a lei imputabili, non dovesse rispettare i termini intermedi e il termine di fine 

lavori proposti in fase di appalto, il committente farà valere una penale pari a fr. 5'000.00.- (IVA compresa) 
per ogni settimana di ritardo (5 giorni lavorativi). 

 
642.200 Per l'applicazione della penale fanno stato i termini del programma lavori presentato con l'offerta. 
 Qualora, durante l'esecuzione dei lavori all'interno dei termini di penale, l'impresa dovesse rilevare il 

manifestarsi di situazioni per cui ritenga che abbia diritto ad un adeguamento dei termini citati, essa deve 
sottoporre la richiesta alla DL immediatamente per iscritto, debitamente giustificata e documentata. Queste 
eventuali richieste scritte dovranno essere consegnate alla DL al più tardi entro 5 giorni lavorativi dall'inizio 
del manifestarsi della situazione eccezionale. Richieste non formulate nei tempi e nei modi descritti saranno 
in ogni caso respinte e non potranno dare adito a rivendicazioni di alcun genere. 

 
650 Procedura in caso di litigio. 
 
651 Procedure in caso di litigio. 
 
651.200 Altre procedure in caso di litigio. 
 Se le parti non si accordano per un arbitraggio e se il contratto non dispone diversamente, tutti i litigi saranno 

sottoposti ai tribunali ordinari (il foro giudiziario sarà fissato nel contratto d’appalto). 
 Se il montante del litigio permette di appellarsi al Tribunale federale, le parti possono convenire nel contratto 

d’appalto o per accordo ulteriore, che la causa gli sia sottoposta direttamente. Se le parti non si rimettono ad 
un tribunale arbitrale, le contestazioni saranno sottoposte: 

- al Tribunale federale, quale istanza unica quando l’importo contestato raggiunge il minimo legale 
previsto; 

- ai Fori giudiziari del Cantone Ticino (giurisdizione dove si trova l’opera), in tutti gli altri casi. 
 

Le divergenze tra le parti non autorizzano l’impresa a interrompere i lavori o a rifiutarsi di dare seguito agli 
altri suoi obblighi. 
 
 

700 Normative, esigenze particolari  
 
720 Normative SIA 
 
721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA.  
 
721.100 Le norme SIA citate in un qualsiasi documento contrattuale sono applicabili, e vale l'edizione in vigore alla 

data di riferimento (di regola data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la Norma SIA 118 "Condizioni 
generali per l'esecuzione di lavori di costruzione" e tutti i suoi complementi editi dalla SIA dal VSS e dal CRB. 

 
730 Normative VSS 
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731 Norme e raccomandazioni VSS. 
 
731.100 Sono applicabili le Norme VSS. 
 Vale l'edizione in vigore alla data di riferimento (data d'inoltro dell'offerta). 
 
740 Normative di altre associazioni professionali 
 
741 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili. 
 
741.100 Prescrizioni federali. 
 
741.200 Prescrizioni cantonali. 
 
741.300 Con riferimento alle precedenti prescrizioni di cui alle pos. 741.100/200, oltre al presente fascicolo, vanno 

osservate tutte le leggi, ordinanze e prescrizioni federali e cantonali in vigore. Si ricordano in particolare 
quelle sulla protezione dell'aria e dell'acqua, sui rumori, ecc. 

 
741.400 Prescrizioni comunali, polizia delle costruzioni, polizia del fuoco. 
 
741.500 Prescrizioni proprietari di aziende. 
 FFS, Swisscom, Azienda elettrica, Azienda acqua potabile, rete di canalizzazione, Cablecom, Azienda gas. 
 
741.600 Prescrizioni SUVA. 
 In materia di sicurezza si fa riferimento all'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori, 

nei lavori di costruzione (in particolare l'art. 3) e alla Norma SIA 465 "Sécurité des ouvrages et des 
 installations". 
 
741.700 Norme USM (Unione Svizzera Metallo). 
 
741.800 Prescrizioni USTRA (Ufficio federale delle strade). 
 
R 790 Deroghe alle Norme SIA  
 
R 791 Descrizioni delle deroghe.  
 
R 791.100 Deroghe alla Norma SIA 118 (ed. 2013 e tutti i suoi complementi editi dalla SIA), art. 86 (Modifica delle 

quantità). 
 Tutti i quantitativi elencati nell’elenco prezzi sono prettamente indicativi e pertanto non impegnano il 

committente verso l’imprenditore deliberatario. 
 I prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni dei quantitativi o 

dalla mancata esecuzione di determinate posizioni. Fanno eccezioni le modifiche sostanziali di progetto. 
 L’imprenditore offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei 

quantitativi. 
 
R 791.200 Deroga alla Norma SIA 118 (ed. 2013 e tutti i suoi complementi editi dalla SIA), art. 149 cpv. 2. 
 L’ammontare delle trattenute di garanzia viene calcolato tenendo conto pure dei lavori a regia. 
 
R 791.400 Deroga alla Norma SIA 118 (ed. 2013 e tutti i suoi complementi editi dalla SIA), art. 158 cpv. 1. 
 L'offerente è tenuto in ogni caso a notificare per iscritto alla DL l’ultimazione dell’opera o di parte di essa per 

dare avvio alla procedura di collaudo. 
 
R 791.500 Deroga alla Norma SIA 118 (ed. 2013 e tutti i suoi complementi editi dalla SIA), art. 154 cpv. 2. 
 L'esame e l'accettazione della liquidazione da parte della DL avrà luogo nel termine di 2 mesi. 
 
R 791.600 Deroga alla Norma SIA 118 (ed. 2013 e tutti i suoi complementi editi dalla SIA), art. 172. 
 L'impresa assume la garanzia per un periodo come indicato alla pos. 271 e ss. 
 
 



Comune di Biasca – Canalizzazione e acquedotto comu nale vie Zurigo, Losanna, Berna, Basilea  Pagina 33 
CPN 102 Disposizioni particolari   

 

312.18_CapIMP_CanAp_Biasca.docx 

 
 

 

 
 
 
800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere 
 
830 Disposizioni riguardanti i cantieri. 
 
831 Disposizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito. 
 
831.100 Posteggi. 
831.110 Il posteggio per le autovetture degli operai è permesso solo su suolo pubblico, eventuali accordi coi privati 

sono di competenza dell’impresa. 
 
831.200 Aree di trasbordo e di deposito.  

I depositi di carburante sono da ubicare fuori dall’ambito fluviale. 
Le operazioni di manutenzione e rifornimento di carburante, così come il deposito di materiale di ev. 
casseratura oliato e lubrificato sono da effettuare solamente su superfici a tenuta stagna 
(vedi pos. 552.210.2). È assolutamente vietata l’occupazione e il deposito di materiali sulle aree private o 
pubbliche, se non previa autorizzazione e accordo tra l’imprenditore e i rispettivi proprietari. L’impresa sarà 
ritenuta responsabile per qualsiasi danno o reclamo. 

 Vengono inoltre richiamate anche le disposizioni della pos. 551.210 e 552.210 
 
837 Altre disposizioni relative ai lavori di costruzione. 
 
837.300 Qualità dei materiali di costruzione. 
837.310 I materiali di costruzione utilizzati devono essere di buona qualità e devono soddisfare i requisiti richiesti nei 

documenti d’appalto. Materiali non idonei devono essere allontanati dal cantiere a spese dell’imprenditore. 
 Su specifica richiesta della direzione lavori, l’imprenditore deve indicare la provenienza dei materiali utilizzati. 

In ogni momento, anche dopo la messa in opera, la direzione lavori può far verificare i campioni di tutti i 
materiali utilizzati. Nel caso si verificasse che i materiali utilizzati non sono conformi alle prescrizioni 
contrattuali, la direzione dei lavori può: 

- far sostituire, a spese dell’imprenditore, i materiali non idonei oppure; 
- potrà, in ogni caso, pretendere una riduzione del prezzo unitario offerto. 

 
840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni. 
 
842 Tracciamenti. 
 
842.100 Concetto. 
842.110 Il committente mette a disposizione dell’imprenditore deliberatario, al momento della consegna lavori, tutti gli 

elementi necessari per eseguire i tracciamenti. L'impresa è responsabile dei tracciamenti dell'esecuzione. 
 Gli oneri derivanti devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nei prezzi 

unitari. 
 
843 Misurazioni di controllo. 
 
843.200 Prestazioni del committente. 
843.210 Il committente controlla i tracciamenti effettuati dall'impresa. Quest'ultima resta comunque responsabile 

dell'esattezza di misurazioni e tracciamenti da essa effettuati. 
 
843.300 Prestazioni dell'Imprenditore. 
843.310 L'imprenditore è responsabile dell'esecuzione di tutti i tracciamenti necessari. I controlli effettuati dal 

committente non sollevano in alcun modo l'impresa da questa responsabilità. 
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850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio invernale. 
 
853 Manutenzione e pulizia. 
 
853.100 Fino alla consegna definitiva dell'opera (collaudo), gli oneri di manutenzione sono a carico dell'imprenditore 
 
853.200 Servizio di lotta contro la polvere. 
 L’imprenditore è responsabile di adottare, durante l’esercizio del cantiere, tutti i provvedimenti necessari a 

prevenire e ridurre la polvere sul cantiere. Si applicano i dispositivi della posizione 541 e ss., inoltre tutti gli 
oneri relativi alla lotta contro il proliferare della polvere (annaffiatura, chiusura di superfici di scavo, ecc.), 
sono da comprendere nella pos. 111.002 - CPN 113. 

 
854 Servizio invernale. 
 
854.100 Prestazioni del committente. 
 Il committente è responsabile dello sgombero della neve sui campi stradali e / o autostradali, eccezion fatta 

di eventuali aree di cantiere presenti sulle carreggiate. 
 
854.200 Prestazioni dell'imprenditore. 
 Dove non viene fatta menzione particolare, tutti gli oneri relativi allo sgombero della neve all'interno di tutte le 

aree di installazioni devono essere compresi nei prezzi unitari. 
 
862 Ripristino dopo l'ultimazione dei lavori.  
 
862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei lavori o della 

chiusura del cantiere.  
862.110 Si richiamano gli art. 43, 118 e 123 della Norma SIA 118, i costi per l’organizzazione dell’area di cantiere e 

per il ripristino al termina dei lavori sono a carico dell’imprenditore. 
 
900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori  
 
930 Assicurazioni dell'imprenditore  
 Assicurazioni dell'imprenditore richieste dal committente.  
 
931 Assicurazione responsabilità civile dell'imprenditore.  
 
931.100 L’assicurazione responsabilità civile dell’imprenditore dovrà avere la seguente copertura minima (prestazione 

minima per sinistro, senza limitazioni a importi inferiori per soli danni materiali o corporali): 
- danni corporali: CHF   5'000'000.- 
- danni materiali: CHF   5'000'000.- 

 Dopo l’aggiudicazione l’imprenditore dovrà fornire una copia della polizza RC al committente 
 (v. pos. 252.220). 

 
932 Assicurazione dei lavori di costruzione. 
 
932.100 Non è richiesta. 
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940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni 
 
941 Rapporti.  
 
941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti.  
941.110 Sono richiesti i rapporti giornalieri di lavoro per lavori secondo prezzi unitari, globali e a regia, contenenti il 

numero degli operai e delle macchine impegnate, le loro ore lavorative ordinate secondo le posizioni 
dell’elenco dei prezzi, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma che sarà indicata dalla DL. 

941.120 L’imprenditore deve trasmettere alla DL, giornalmente entro le 15.00, il rapporto giornaliero del giorno 
precedente. Tale rapporto deve contenere il numero degli operai e delle macchine impegnate, le loro ore 
lavorative ordinate secondo le posizioni dell’elenco dei prezzi, come pure le prestazioni giornaliere, nella 
forma indicata dalla DL. 

941.130 Quotidianamente saranno tenuti a giorno i bollettini di fornitura dei materiali. 
941.140 L’imprenditore non potrà avvalersi del contenuto di tali rapporti per formulare pretese o rivendicazioni di 

qualsiasi natura in relazione ai prezzi dell’offerta perfezionata. 
 
942 Fatturazione delle variazioni di prezzo.  
 
942.100 Le variazioni di prezzo vengono considerate e retribuite secondo la seguente modalità: 
 Metodo dell’indice dei costi di produzione (ICP). 
 
943 Fatturazione e flusso dei pagamenti.  
 
943.400 Termini.  
943.410 Secondo norma SIA 118, art. 155 + 190 
 
944 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione.  
 
944.100 Piano dei pagamenti del committente. 
944.110 Le fatture sono da indirizzare al committente. 
 
944.130 Le fatture sono da inoltrare alla DL in 3 esemplari (1 originale + 2 copie). 
 
944.400 Pagamenti di situazione. 
944.410 Condizioni e spiegazioni. 

- Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato negli appositi bollettini di computo in maniera precisa, con 
la descrizione esatta della natura del lavoro o della fornitura eseguita, con l'indicazione del numero della 
posizione corrispondente dell'Elenco Prezzi e con i riferimenti necessari ai piani esecutivi o di 
liquidazione. 

- Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per la successiva verifica saranno rifiutati. I 
competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare errori numerici o gli stessi sistemi di 
computo che si rivelassero in contrasto con le norme contrattuali. 

- Si specifica che fino a che la DL non avrà dato conferma scritta dell'accettazione della liquidazione 
finale, l'impresa è tenuta a rimanere a disposizione della DL per fornire tutte le indicazioni che fossero 
necessarie o per modificare o correggere bollettini errati o non conformi. 

 
944.420 Fatture secondo avanzamento dei lavori. 
 Pagamento parziale (acconto) – pagamento entro 30gg (art. 59 cpv. 2 RLCPubb). 
 Mensile. 
 
 Saranno accettate fatture solo se corredate dai relativi computi, secondo la Norma SIA 118 Art. 144. 
 
 Con trattenuta di cui alla pos. 944.800. 
 
944.430 Pagamento finale. 
 Senza trattenuta. 
 Con garanzia solidale (v. pos. 271 ss.). 
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944.600 Pagamenti per lavori a regia. 
 Inclusi nelle situazioni mensili con trattenuta. 
 
944.700 Indennità intemperie. 
 La retribuzione delle indennità per intemperie (parte non coperta dalla cassa disoccupazione) che 

l'imprenditore versa al dipendente secondo CCL, avverrà in proporzione al volume di lavoro. Viene 
riconosciuto l'1% (Categoria genio civile) dell'importo delle situazioni rispettivamente della liquidazione. Un 
importo pari all'1% per lavori a misura, escluse le regie, deve essere aggiunto sul foglio ricapitolativo, prima 
dell'IVA. In fase esecutiva per lavori a regia verranno applicate le tariffe orarie comprensive di indennità 
intemperie. 

 
944.800 Trattenute. 
 Quale garanzia per il committente, per ogni tipo di lavoro verrà dedotta una trattenuta in % del valore delle 

prestazioni, secondo l’art. 150 della Norma SIA 118. 
 
945 Liquidazione finale.  
 
945.100 Condizioni speciali per la liquidazione finale. 
945.110 Variazioni di quantità. 
 Variazioni tra quantità previste nel capitolato e quantità eseguite (v. pos. R 791.100). 
 
945.200 Termini per il controllo della liquidazione finale. 
945.210 La liquidazione finale sarà allestita al più presto dall'impresa in collaborazione con la DL e consegnata entro 

2 mesi dal collaudo dell'opera. In caso di ritardo, la DL può allestire la liquidazione a spese dell'impresa. 
 Il controllo, l'esame e l'accettazione della liquidazione da parte della DL avrà luogo nel termine di 2 mesi. 
 
950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorità. 
 
951 Autorizzazioni. 
 
951.100 Regolamenti comunali concernenti gli orari di lavoro. 
 
952 Disposizioni delle autorità. 
 
952.100 Segnaletica di cantiere. 
 Secondo la Norma VSS SN 640 886 “Segnaletica temporanea sulle strade principali e secondarie”. 
 Inoltre valgono le disposizioni della Polizia. 
 L’impresa sarà tenuta responsabile degli incidenti dovuti alla mancata osservazione delle relative normative e 

disposizioni. Il personale occupato in cantiere dovrà essere equipaggiato. 
 
952.200 Accertamenti iniziali. 
 Prima dell’inizio dei lavori l’imprenditore è tenuto ad effettuare tutti gli accertamenti necessari al fine di evitare 

danni a terzi, manufatti, condotte aeree e sotterranee di ogni genere e natura. 
 
960 Controlli dell'esecuzione dei lavori. 
 
961 Organizzazione e responsabilità relative ai controlli dell'esecuzione dei lavori. 
 
961.200 Responsabilità. 
961.210 I controlli di qualità del committente non hanno alcun effetto riduttivo sulla responsabilità dell'imprenditore in 

caso di difetti. 
 
963 Controlli e prove di qualità. 
 
963.100 Materiali e prodotti. 
963.110 Controlli e prove di qualità 
 La certificazione dei materiali o le prove preliminari eseguite a questo scopo sono a cura e a carico 

dell’impresa. 
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 Il laboratorio incaricato delle prove e dei controlli deve inviare copia dei risultati delle prove (intermedi o finali) 
direttamente alla DL locale al più presto possibile. 

 
963.120 Controlli e prove di qualità sul calcestruzzo. 
 I controlli prescritti dal committente per la messa in opera, descritti nel “Piano di controllo della qualità del 

calcestruzzo” sono da intendersi come controlli minimi che egli vuole avere a disposizione per accettare la 
parte d’opera, ma non lo impegnano in alcun modo a livello di responsabilità sul raggiungimento dei requisiti 
richiesti al calcestruzzo. 

 Questi controlli sono retribuiti mediante la posizione appositamente prevista nell’elenco prezzi. 
 L’impresa è libera di eseguire tutti i controlli supplementari che ritiene opportuni i cui relativi oneri devono 

comunque essere compresi nella posizione sopra menzionata. 
 
970 Documentazione dell’opera 
 
971 Documentazione dell’opera. 
 
971.100 L’imprenditore deve collaborare con la DL per l’allestimento della documentazione relativa al collaudo 

dell’opera. 
 Le relative prestazioni sono da comprendere nei prezzi unitari e globali o nel CPN 113 Impianto di cantiere. 
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2. MODULO D'OFFERTA 

2.1. CPN 103 – basi di calcolo 

  
000 Condizioni 
 
030 Data di riferimento 
 
031 Data di riferimento delle basi di calcolo. 
 
031.100 Quale data di riferimento vale: 
 La data d'inoltro dell'offerta 
 
100 Settore principale della costruzione: basi 
 

 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi dell'offerta principale 

e per quelli di eventuali offerte complementari. 

 
110 Basi contrattuali 

 Basi contrattuali: vale il Contratto nazionale mantello CNM o il Contratto collettivo di lavoro CCL. 

 
112 Contratto collettivo di lavoro CCL. 
 
112.100 Vale: 
 
111.110 Associazione:  ………………………………………………………………………………………………………... 
 
 Data di edizione:  ………………………………………… 
 

2.2. Altre basi contrattuali 
 
122 Supplementi e premi, indennità e spese. 
 
122.100 Supplementi e premi. 
 
122.110 Descrizione .......................................................................................................................................................... 
 
122.200 Indennità e spese. 
 
122.210 Descrizione .......................................................................................................................................................... 
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200 Settore principale della costruzione: basi di calcolo 
 
210 Salario 
 
211 Salario base medio. 
 
211.100 Salario Fr./h    
211.110 Salario classe V  Fr./h  ………………… 
 Salario classe Q  Fr./h  ………………… 
 Salario classe A  Fr./h  ………………… 
 Salario classe B  Fr./h  ………………… 
 Salario classe C  Fr./h  ………………… 
 
211.200 Salari mensili  
211.210 Salario classe V  Fr.  ………………… 
 Salario classe Q  Fr.  ………………… 
 Salario classe A  Fr.  ………………… 
 Salario classe B  Fr.  ………………… 
 Salario classe C  Fr.  ………………… 
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300 Settore principale della costruzione: schema degli oneri sociali 
 

Oneri sul salario base del personale d'esercizio e sui supplementi e premi

Tasso Salari Supplem.

 e premi

% % %

Salario base:  100.00  100.00

Assenze con effetti finanziari:

Salario durante i giorni festivi

Salario per assenze di breve durata

Salario per intemperie

Salario durante carenza per infortunio

Salario per prestazioni supplementari

Salario durante le vacanze

13.ma mensilità

Assicurazioni del personale:

AVS, AI, IPG e spese amm.

Ass. SUVA inf. professionali

Ass. indennità giornaliera di malattia

Assegni familiari

Previdenza del personale LPP

Fondo per il pensionamento anticipato

Cassa compensazione militare, PC e SC

Assicurazione disoccupazione

Fondo per l'applicazione

Fondo per la formazione

./. salario base 100.00 100.00

Supplemento per oneri sociali
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400 Settore principale della costruzione: schema di calcolo 
 
 

S M I T

Costi d'opera Salario Materiale Inventario Terzi

% % Fr. % % % % % %

S Salario base 100.00

Oneri sul salario base

Supplementi e premi

Oneri su supplementi e premi

Indennità e spese

Costi generali di cantiere CGC Salario

- Attrezzi ed equipaggiamento personale

- Trasporti del personale

- Alloggio e cantina

- Acquisizione e assistenza del personale

- Assicurazione responsabilità civile

M Costi base 100.00

Costi generali di cantiere CGC Materiale

- Costi magazzino dell'impresa

- Perdite e rischi di quantità

- Trasporti di piccole quantità

I Costi base 100.00

Costi generali di cantiere CGC Inventario

- Costi nell'ambito inventario

T Costi base 100.00

Costi generali di cantiere CGC Terzi

- Costi nell'ambito delle prestazioni di terzi

CO1 Costi d'opera 1

Sorveglianza e conduzione

Variante A sul salario base: Sorveglianza

Conduzione

Variante B sui costi d'opera 1: Sorv. + Cond.

CO2 Costi d'opera 2
   

Supplementi finali

Base di imputazione = costi d'opera 2 100.00 100.00 100.00 100.00

- Spese generali  SG

- Costo del denaro  CD  
 

PC Prezzo di costo                                        

- Rischio e guadagno/perdita sul PC

S: M: I: T:

Subtotale 1        

- Dedotto base di imputazione 100.00 100.00 100.00 100.00

SF Supplementi finali sui costi d'opera 2

Totale costi d'opera + suppl. finali s. IVA

Fattori di calcolo e salario totale s. IVA S/ST M I T
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700 Variazioni di prezzo 
 

• Le variazioni di prezzo sono soggette all'imposta sul valore aggiunto IVA. 
 

• Le variazioni di prezzo delle offerte complementari sono calcolate con le medesime basi di quelle 
dell'offerta principale. 

 
700.100 Periodicità della fatturazione delle variazioni di costo. 
700.130 Periodicità 3 mesi. 
 
 
710 Metodo dell'indice dei costi di produzione ICP 
 
710.100 Vale la documentazione "Indice dei costi di produzione ICP" della SSIC. 
 
710.200 Nessun supplemento per spese generali sull'importo delle variazioni di prezzo. 
 
 
711 Disposizioni di applicazione. 
  

711.100 Valgono le seguenti disposizioni di applicazione: 

711.110 "Mitteilung über Lohn- und Preisänderungen im Bauwesen" del Coordinamento degli organi della costruzione 

e degli immobili della Confederazione KBOB. 
 
 
712 Basi di calcolo. 
 
712.100 Viene applicata la categoria di lavoro seguente: 
 
712.300 Il calcolo viene eseguito secondo i capitoli in relazione alle rispettive categorie di lavoro seguenti: 
712.320 Categoria di lavoro 4: Canalizzazioni e condotte  
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2.3. Elenco prezzi 

(vedere pagine seguenti) 

 
Nell’elenco prezzi sono state definite le seguenti parti d’opera: 

 

CAN_1 Canalizzazione lungo via Losanna – Zurigo (vedere immagine sottostante) 

CAN_2 Canalizzazione lungo via Berna – Zurigo (vedere immagine sottostante) 

CAN_3 Canalizzazione lungo via Basilea – Zurigo (vedere immagine sottostante) 

CAN_ap  Allacciamenti privati alla canalizzazione 

Scom  Strada comunale (rifacimento integrale) 

AP Risanamento acquedotto comunale (condotta principale)  

All_E  Ripristino allacciamenti esistenti  

All_N  Nuovi allacciamenti privati  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SWI  Bauletto cavi Swisscom con relativi pozzetti e camere 
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Descrittivo e modulo d'offerta No. 1

1 Opere da impresario costruttore
111 Lavori a regia

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

300 Settore principale della costruzione, secondo i prezzi a
regia offerti
-------------------------------------------------------------------------------------

320 Salari
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Salari.

.001 Genere di lavoro, OPERE DEL
GENIO CIVILE.
Personale addetto alla
sorveglianza.
up = ore. :CAN1 11 up ...................... ......................

:CAN2 35 up ...................... ......................
:CAN3 30 up ...................... ......................
:CAN_AP 10 up ...................... ......................
:SCom 20 up ...................... ......................
:AP 10 up ...................... ......................
:All_N 5 up ...................... ......................
:All_E 5 up ...................... ......................
:SWI 6 up ...................... ......................

.002 Genere di lavoro, OPERE DEL
GENIO CIVILE.
Personale qualificato.
up = ore. :CAN1 11 up ...................... ......................

:CAN2 35 up ...................... ......................
:CAN3 30 up ...................... ......................
:CAN_AP 10 up ...................... ......................
:SCom 20 up ...................... ......................
:AP 10 up ...................... ......................
:All_N 5 up ...................... ......................
:All_E 5 up ...................... ......................
:SWI 6 up ...................... ......................

.003 Genere di lavoro, OPERE DEL
GENIO CIVILE.
Personale ausiliario.
up = ore. :CAN1 11 up ...................... ......................

:CAN2 30 up ...................... ......................

Riporto .................
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321.003 :CAN3 25 up ...................... ......................
:CAN_AP 10 up ...................... ......................
:SCom 20 up ...................... ......................
:AP 10 up ...................... ......................
:All_N 5 up ...................... ......................
:All_E 5 up ...................... ......................

.004 Genere di lavoro, OPERE DEL
GENIO CIVILE.
Apprendisti.
Anno appr.: .................
up = ore. :CAN1 10 up ...................... ......................

:CAN2 20 up ...................... ......................
:CAN3 18 up ...................... ......................
:CAN_AP 10 up ...................... ......................
:SCom 20 up ...................... ......................
:AP 10 up ...................... ......................
:All_N 2 up ...................... ......................
:All_E 2 up ...................... ......................

330 Materiali
-------------------------------------------------------------------------------------

331 Materiali.

.001 Tariffe secondo "supporto per
il calcolo dei lavori a regia"
edizione 2020 a cura di
SSIC/IPB.
up = CHF.
Ribasso %...................
Fattore =(100 - ribasso):100
Fattore = .................... :CAN1 1'500 up ...................... ......................

:CAN2 2'000 up ...................... ......................
:CAN3 2'000 up ...................... ......................
:CAN_AP 2'000 up ...................... ......................
:SCom 1'000 up ...................... ......................
:AP 1'800 up ...................... ......................
:All_N 200 up ...................... ......................
:All_E 200 up ...................... ......................
:SWI 500 up ...................... ......................

340 Macchinari, attrezzi, materiale di esercizio
-------------------------------------------------------------------------------------

341 Macchinari, apparecchi, attrezzi e materiale di eserci-
zio.

.001 Tariffe secondo "supporto per
il calcolo dei lavori a regia"
edizione 2020 a cura di
SSIC/IPB.
up = CHF.
Ribasso %...................
Fattore =(100 - ribasso):100
Fattore = .................... :CAN1 4'000 up ...................... ......................

:CAN2 9'000 up ...................... ......................
:CAN3 7'500 up ...................... ......................
:CAN_AP 3'000 up ...................... ......................
:SCom 6'000 up ...................... ......................
:AP 4'000 up ...................... ......................

Riporto .................
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341.001 :All_N 1'000 up ...................... ......................
:All_E 1'000 up ...................... ......................
:SWI 500 up ...................... ......................

........................Totale Lavori a regia111
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112 Prove

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il sottoparagrafo di riser-
va 090 contiene le indica-
zioni relative alle regole di
retribuzione, ai metodi di mi-
surazione e alle definizioni
dei termini tecnici che non
corrispondono a quelle indica-
te nel CPN, ma sono formulate
in base alle esigenze del pro-
getto.

300 Infrastrutture viarie, strati bituminosi e condotte
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

380 Prove in situ
-------------------------------------------------------------------------------------

386 Prove di tenuta di canalizzazioni e di condotte di smalti-
mento acque.

.100 Canali e condotte fra 2 pozzetti.

.101 Con aria.
Materiale del tubo  PVC.
Metodo di prova secondo la
norma SIA 190.
DN 300. :CAN1 3 pz ...................... ......................

:CAN2 6 pz ...................... ......................
:CAN3 7 pz ...................... ......................

.102 Supplemento alla pos. 386.101
per la posa e la successiva
rimozione dei tappi sulle
braghe degli allacciamenti
privati. :CAN1 13 pz ...................... ......................

:CAN2 31 pz ...................... ......................
:CAN3 24 pz ...................... ......................

388 Prove in situ.

.001 Ispezione canalizzazione e
pozzetti con telecamera.
Comprende:
-lavaggio preliminare condotta
e sgombero materiale di

Riporto .................
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388.001 risulta; -ispezione con
telecamera;
-ispezione dei pozzetti a
360°;
-ispezione dei giunti a 360°;
-allacciamenti alla rete
acqua
potabile (consumi a carico del
committente).
up = no. di interventi per
tratta.
PRECISAZIONI:
il prezzo comprende i viaggi
di andata e ritorno del
personale, i
trasporti di andata e ritorno
delle attrezzature, la
presentazione della
documentazione per ogni
singola tratta (rapporto (3x)
e DVD (3x). :CAN1 1 up ...................... ......................

:CAN2 1 up ...................... ......................
:CAN3 1 up ...................... ......................

.002 Tubi PVC.
DN 300 mm.
up = m. :CAN1 210 up ...................... ......................

:CAN2 495 up ...................... ......................
:CAN3 405 up ...................... ......................

........................Totale Prove112
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113 Impianto di cantiere

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il sottoparagrafo di riser-
va 090 contiene le indica-
zioni relative alle regole di
retribuzione, ai metodi di mi-
surazione e alle definizioni
dei termini tecnici che non
corrispondono a quelle indica-
te nel CPN, ma sono formulate
in base alle esigenze del pro-
getto.

100 Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Impianto di cantiere. Prestazioni secondo la norma
SIA 118. Le attrezzature per terzi sono comprese nel prez-
zo, se nel cap. 102 sono indicate come parte integrante del
prezzo globale o forfettario.

.001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. :CAN1 1 gl ...................... ......................

:CAN2 1 gl ...................... ......................
:CAN3 1 gl ...................... ......................
:CAN_AP 1 gl ...................... ......................
:SCom 1 gl ...................... ......................
:AP 1 gl ...................... ......................
:All_N 1 gl ...................... ......................
:All_E 1 gl ...................... ......................

.002 Installazioni che secondo
l'impresa non sono comprese
nelle posizioni del capitolato
113 e di conseguenza sono da
indennizzare separatamente.
Successivamente non potranno
più essere fatte valere
ulteriori rivendicazioni.
up = gl
Descrizione:
..............................
..............................
..............................

Riporto .................
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111.002 .............................. :CAN1 1 up ...................... ......................
:CAN2 1 up ...................... ......................
:CAN3 1 up ...................... ......................
:CAN_AP 1 up ...................... ......................
:SCom 1 up ...................... ......................
:AP 1 up ...................... ......................
:All_N 1 up ...................... ......................
:All_E 1 up ...................... ......................

.003 Prescrizioni di sicurezza ai
sensi dell'art. 3
dell'Ordinanza sui lavori di
costruzione (OLCostr).
up = gl
Descrizione:
..............................
..............................
..............................
.............................. :CAN1 1 up ...................... ......................

:CAN2 1 up ...................... ......................
:CAN3 1 up ...................... ......................
:CAN_AP 1 up ...................... ......................
:SCom 1 up ...................... ......................
:AP 1 up ...................... ......................
:All_N 1 up ...................... ......................
:All_E 1 up ...................... ......................

.004 Prestazioni per il rispetto
delle norme di sicurezza
sanitaria accresciute emanate
dalla SECO per fronteggiare la
pandemia di Coronavirus 
(COVID-19) attualmente in
corso.
up = mesi
La remunerazione verrà
riconosciuta fino a quando
queste norme sanitarie saranno
obbligatorie secondo le
autorità cantonali e federali.
Descrizione:
..............................
..............................
..............................
.............................. :CAN1 1.500 up ...................... ......................

:CAN2 3 up ...................... ......................
:CAN3 2 up ...................... ......................

.005 Supplemento per ogni
intervento per la fresatura
dell'asfalto.
PREVISTI 3 INTERVENTI.
up = interventi supplementari :CAN1 1 up ...................... ......................

:CAN2 1 up ...................... ......................
:CAN3 1 up ...................... ......................

200 Infrastrutture di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Riporto .................
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210 Accessi
-------------------------------------------------------------------------------------

214 Passerelle provvisorie con superficie di transito anti-
sdrucciolevole, su proposta dell'imprenditore, compresi
gli elementi di protezione.
Quale lunghezza di attraversamento vale: per le trincee la
larghezza teorica della trincea, per le passerelle la di-
stanza in luce fra le spalle.

.100 Per pedoni.

.110 Installazione, messa a disposizione per la durata delle
prestazioni dell'imprenditore e rimozione.

.112 Larghezza utile m fino a 1,20.
Luce m fino a 3,00 m. :CAN1 5 pz ...................... ......................

:CAN2 20 pz ...................... ......................
:CAN3 10 pz ...................... ......................
:AP 5 pz ...................... ......................

.120 Spostamenti all'interno del cantiere. Computo: numero di
spostamenti.

.122 Concerne pos. 214.122 :CAN1 10 pz ...................... ......................
:CAN2 40 pz ...................... ......................
:CAN3 20 pz ...................... ......................
:AP 10 pz ...................... ......................

.200 Per automezzi fino a t 3,5.

.210 Installazione, messa a disposizione per la durata delle
prestazioni dell'imprenditore e rimozione.

.211 Larghezza utile fino a m 3,00.
Luce fino a m 2,00. :CAN1 2 pz ...................... ......................

:CAN2 2 pz ...................... ......................
:CAN3 2 pz ...................... ......................

.220 Spostamenti all'interno del cantiere. Computo: numero di
spostamenti.

.221 Concerne sottopos. .211. :CAN1 2 pz ...................... ......................
:CAN2 2 pz ...................... ......................
:CAN3 2 pz ...................... ......................

.300 Per automezzi fino a t 28,0.

.310 Installazione, messa a disposizione per la durata delle
prestazioni dell'imprenditore e rimozione.

.311 Larghezza utile fino a m 3,50.
Luce fino a m 2,00. :CAN1 1 pz ...................... ......................

.320 Spostamenti all'interno del cantiere. Computo: numero di
spostamenti.

.321 Concerne sottopos. .311. :CAN1 1 pz ...................... ......................

230 Segnaletica e delimitazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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230 Vale la norma SN 640 886 "Temporäre Signalisation auf Haup-
t- und Nebenstrassen" (non disponibile in italiano).

231 Insieme della segnaletica, delle delimitazioni e delle
illuminazioni di cantiere: installazione, messa a disposi-
zione, spostamenti, esercizio e rimozione. Compresa la manu-
tenzione ordinaria e funzionale. Impianti semaforici v.
pos. 232 e 233.

.002 Le misure atte a scongiurare i
pericoli per persone abitanti
negli stabili adiacenti al
cantiere e alle quali
vanno assicurati gli accessi,
così come per gli operai
attivi sul cantiere, compresi
i coimprenditori (idraulico,
ausiliari, aziende, ecc..).
Questo vale per la fase
d'esercizio del cantiere, come
per i periodi di chiusura del
cantiere per i quali va
particolarmente prestata
attenzione alle misure da
adottare.
In questa posizione
l'offerente deve includere
tutte le misure necesserie a
tale scopo (escluse le
passerelle), in particolare
gli oneri per le protezioni
lungo i bordi delle trincee e
gli sbarramenti, compresi gli
oneri per la rimozione
temporanea e la riattivazione
successiva in
base alle varie fasi di
lavoro, e ciò per tutto l'arco
del cantiere. In questa
posizione devono pure essere
inclusi tutti i
costi derivanti da cartelli
indicatori, assistenza a terzi
per quanto concerne
indicazioni e qualsiasi
attività di riduzione dei
rischi.
Le misure da adottare durante
l'esercizio del cantiere
(trovandosi all interno dell
abitato), atte a limitare
le immissioni, in particolare
la lotta contro la polvere e i
rumori. Dovranno essere
osservate le disposizioni
contenute nel CPN
102, inoltre tutti gli oneri
relativi alla lotta contro il
proliferare della
polvere (annaffiatura,
chiusura di superfici di
scavo, ecc.), e dei rumori,

Riporto .................
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231.002 sono da comprendere.
up = gl. :CAN1 1 up ...................... ......................

:CAN2 1 up ...................... ......................
:CAN3 1 up ...................... ......................
:SCom 1 up ...................... ......................
:AP 1 up ...................... ......................

237 Sbarramenti e delimitazioni.
Illuminazione v. pos. 238.

.100 Pareti di sbarramento in tavole biancorosse, compreso l'an-
coraggio, senza danneggiamento della costruzione di calce-
struzzo o della pavimentazione.

.110 b m 1,0.

.111 Installazione e rimozione. :CAN1 3 pz ...................... ......................
:CAN2 3 pz ...................... ......................
:CAN3 3 pz ...................... ......................

.112 Messa a disposizione. Computo:
numero di pareti di sbarramen-
to x numero di mesi. :CAN1 6 pz ...................... ......................

:CAN2 6 pz ...................... ......................
:CAN3 6 pz ...................... ......................

........................Totale Impianto di cantiere113
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117 Demolizioni e smontaggi

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il sottoparagrafo di riser-
va 090 contiene le indica-
zioni relative alle regole di
retribuzione, ai metodi di mi-
surazione e alle definizioni
dei termini tecnici. Esse non
corrispondono a quelle indica-
te nel CPN, ma sono formulate
in base alle esigenze del pro-
getto.

200 Ponti, strade e genio civile
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Pavimentazioni, solette di calcestruzzo, delimitazioni e
impianti per lo smaltimento delle acque
-------------------------------------------------------------------------------------

224 Demolizione di delimitazioni, lastricati e selciati.

.100 Delimitazioni.

.140 Bordure.

.143 Demolizione controllata di
mocche tipo 12, a una fila. :CAN1 30 m ...................... ......................

:CAN_AP 6 m ...................... ......................

.200 Lastricati e selciati.

.210 Lastricati.

.213 Lastricati in piode posate su
letto di calcestruzzo e fugate
con malta.
Rimozione controllata. :CAN_AP 5 m2 ...................... ......................

.214 Bloccehtti in calcestruzzo o
simili, posati su letto di
sabbia o pietriscehtto.
Rimozione controllata. :CAN3 5 m2 ...................... ......................

226 Demolizione di condotte, canalette per lo smaltimento delle
acque e canali in fase di lavoro separata.

Riporto .................
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226.100 Condotte, esclusi i movimenti di terra.

.150 Tubi di ghisa.

.153 DN Fino a 150.
Tubi in ghisa o in ferro.
Compreso lo smaltimento in
discarica. :AP 540 m ...................... ......................

228 Demolizione di pozzetti, caditoie, coperture, sopralzi, ac-
cessori e simili.

.100 Pozzetti e caditoie, esclusi i movimenti di terra.

.101 Caditoie eistenti a pozzo
perdente, fino a DN 600.
Altezza fino a 2,50 m.
Compreso il recupero delle
griglie e la messa in deposito
nell'area di cantiere. :CAN1 5 pz ...................... ......................

:CAN2 12 pz ...................... ......................
:CAN3 2 pz ...................... ......................

230 Equipaggiamenti e oggetti mobili all'esterno
-------------------------------------------------------------------------------------

233 Demolizione di recinzioni, parapetti, pali, piantane, car-
telli di segnalazione, pareti di protezione e simili. Esclu-
se le fondazioni.

.300 Pali e cartelli di segnalazione.

.341 Rimozione di cippi di confine
in granito.
up = pz.
Compreso l'assicurazione degli
stessi mediante misure e
pichettazione per la
ricostruzione.
L'impresario prima della
rimozione del cippo è
obbligato ad effettuare le
misurazione per la successiva
posa.
Se l'imprenditore non
predispone i punti di
ricostruzione gli verranno
addebitati i costi per il
riposizionemento da parte del
geometra.
up = pz. :CAN1 5 up ...................... ......................

:CAN2 7 up ...................... ......................
:CAN3 10 up ...................... ......................

300 Edilizia: costruzione grezza
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Riporto .................
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310 Fondazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

312 Demolizione di fondazioni singole e continue.

.100 Calcestruzzo armato.

.101 Esecuzione di brecce nei muri
di cinta per passaggio delle
condotte. :CAN1 1 m3 ...................... ......................

:CAN2 3 m3 ...................... ......................
:CAN3 3 m3 ...................... ......................
:AP 4 m3 ...................... ......................

700 Gestione del materiale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

720 Trasporti
-------------------------------------------------------------------------------------

723 Trasporti, computo: volume materiale compatto. Compreso lo
scarico, esclusi la sistemazione e le tasse.

.200 Alla discarica.

.210 Alla discarica tipo A secondo OPSR.

.212 Calcestruzzo (armato e non
armato) di demolizione.
Compreso la demolizione delle
caditoie.
Discarica o deponia scelta
dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità cantonali o comunali.
Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il
luogo di discarica o deponia
autorizzato.
Comune:
.........................
Gestore:
.........................
Autorizzata da:
......................... :CAN1 5 m3 ...................... ......................

:CAN2 7 m3 ...................... ......................
:CAN3 4 m3 ...................... ......................
:AP 4 m3 ...................... ......................

730 Tasse e sistemazione
-------------------------------------------------------------------------------------

733 Tasse per la consegna di materiale, compresa la sistemazio-
ne. Computo: volume materiale compatto.

.200 Alla discarica.

.210 Alla discarica tipo A secondo OPSR.

Riporto .................
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733.212 Concerne pos. 732.212.
Pagamento della tassa previo
consegna del bollettino
rilasciato dalla discarica
autorizzata. :CAN1 5 m3 ...................... ......................

:CAN2 7 m3 ...................... ......................
:CAN3 4 m3 ...................... ......................
:AP 4 m3 ...................... ......................

........................Totale Demolizioni e smontaggi117
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121 Messa in sicurezza, sottomurazioni, rinforzi e spostamenti

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il sottoparagrafo di riser-
va 090 contiene le indica-
zioni relative alle regole di
retribuzione, ai metodi di mi-
surazione e alle definizioni
dei termini tecnici che non
corrispondono a quelle indica-
te nel CPN, ma sono formulate
in base alle esigenze del pro-
getto.

300 Movimenti di terra, protezione di scarpate e sbadacchiature
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

340 Scavo per sottomurazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

341 Scavo per sottomurazioni, esecuzione a tappe. Senza sba-
dacchiatura.

.100 Compreso il carico. Computo: volume materiale compatto.

.101 Tappe fino a m3 1,25.
Nei lavori di canalizzazione. :CAN1 2 m3 ...................... ......................

:CAN2 19 m3 ...................... ......................
:CAN3 14 m3 ...................... ......................
:AP 11 m3 ...................... ......................

600 Opere di calcestruzzo e calcestruzzo armato
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

620 Casserature
-------------------------------------------------------------------------------------

622 Casseratura di sottomurazioni, esecuzione a tappe.

.100 Per pareti diritte, a 1 faccia.

.102 Tappe da m2 1,51 a 3,00.
Tipo 1.
Nei lavori di canalizzazione. :CAN1 5 m2 ...................... ......................

Riporto .................



Pagina: 59
13.05.2020

Progetto: 312.18_APPALTO
Comune di Biasca
Can. e Acq. Comunali in Via Zurigo-Losanna-Berna-Basilea

Incarico: 1    CPN Costruzione: 121 Messa in sicurezza, sottomurazioni, rinforzi e spostamenti I/12 (V19)

622.102 :CAN2 32 m2 ...................... ......................
:CAN3 22 m2 ...................... ......................
:AP 36 m2 ...................... ......................

660 Calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

664 Calcestruzzo per sottomurazioni, fornitura e messa in opera
a tappe.

.100 Calcestruzzo tipo CPN A.

.103 Tappe da m3 1,01 a 2,00.
Nei lavori di canalizzazione. :CAN1 2 m3 ...................... ......................

:CAN2 19 m3 ...................... ......................
:CAN3 14 m3 ...................... ......................
:AP 11 m3 ...................... ......................

........................Totale Messa in sicurezza, sottomurazioni, rinforzi e spostamenti121
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151 Lavori per condotte interrate

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il sottoparagrafo di riser-
va 090 contiene le indica-
zioni relative alle regole di
retribuzione, ai metodi di mi-
surazione e alle definizioni
dei termini tecnici che non
corrispondono a quelle indica-
te nel CPN, ma sono formulate
in base alle esigenze del pro-
getto.

100 Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

120 Sondaggi
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Scavo a mano per sondaggi. In fase di lavoro separata. Com-
puto: volume materiale compatto.

.001 Terreno scavabile normalmente. :SWI 2 m3 ...................... ......................

200 Lavori di scavo
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Strati vegetabili
-------------------------------------------------------------------------------------

212 Rimozione di strati attivi.

.100 A macchina. Computo: volume materiale compatto.

.101 Larghezza di rimozione fino a
m 2,00. :All_N 3 m3 ...................... ......................

:All_E 7 m3 ...................... ......................

220 Scavo di trincee
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Scavo di trincee a U e a V in terreno scavabile normalmente.

Riporto .................
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221.100 A macchina. Computo: volume materiale compatto.

.110 Senza impedimenti causati da sbadacchiature.

.111 t fino a m 1,50. :SWI 9 m3 ...................... ......................

.113 t m fino a m 1,50.
Compreso l'eventuale aiuto a
mano per l'esecuzione del
piano di posa. :AP 447 m3 ...................... ......................

:All_N 19 m3 ...................... ......................
:All_E 79 m3 ...................... ......................

.200 A mano. Computo: volume materiale compatto.

.210 Senza impedimenti causati da sbadacchiature.

.211 t fino a m 1,50. :SWI 2 m3 ...................... ......................

.213 t m fino a m 1,50.
Sono da comprendere anche
eventuali scavi a mano sotto
manufatti. :AP 36 m3 ...................... ......................

:All_N 1 m3 ...................... ......................
:All_E 8 m3 ...................... ......................

230 Scavo di fosse e scavo per fondazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

231 Scavo di fosse e scavo per fondazioni in terreno scavabi-
le normalmente.

.200 A mano. Computo: volume materiale compatto.

.231 Scavo di fosse di sondaggio. 
Esecuzione in fase di lavoro
separata.
Scavi di sondaggio da
stabilire con la DL, il
responsabile dell'azienda
acqua potabile o una persona
responsabile dell'Uff. Tecnico
di Biasca. :AP 66 m3 ...................... ......................

:All_E 70 m3 ...................... ......................

240 Scavo difficoltoso e impedimenti
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Scavo difficoltoso a macchina di trincee e di fosse, quale
supplemento allo scavo in terreno scavabile normalmente.

.100 Ostacoli isolati. Computo: volume materiale compatto.

.101 Trovanti superiori a m3 0,25. :AP 48 m3 ...................... ......................
:All_N 2 m3 ...................... ......................
:All_E 9 m3 ...................... ......................
:SWI 2 m3 ...................... ......................

.102 Fondazioni di pietrame o cal-
cestruzzo non armato. :SWI 1 m3 ...................... ......................

Riporto .................
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242 Scavo difficoltoso a mano, quale supplemento allo scavo
di trincee e di fosse.

.100 Ostacoli isolati. Computo: volume materiale compatto.

.101 Trovanti superiori a m3 0,01. :SWI 1 m3 ...................... ......................

244 Impedimenti ai lavori di scavo dovuti alla presenza di con-
dotte o di canalizzazioni situate interamente o parzial-
mente nel profilo di scavo.

.001 Longitudinalmente alla trin-
cea. :AP 600 m ...................... ......................

:All_N 20 m ...................... ......................
:All_E 20 m ...................... ......................
:SWI 40 m ...................... ......................

.002 Trasversalmente alla trincea. :AP 50 m ...................... ......................
:All_N 10 m ...................... ......................
:All_E 26 m ...................... ......................
:SWI 5 m ...................... ......................

245 Messa in sicurezza e protezione di condotte e di canalizza-
zioni messe allo scoperto secondo le indicazioni del ri-
spettivo proprietario.

.001 Longitudinalmente alla trin-
cea. :AP 600 m ...................... ......................

:All_N 20 m ...................... ......................
:All_E 20 m ...................... ......................
:SWI 40 m ...................... ......................

.002 Trasversalmente alla trincea. :AP 50 m ...................... ......................
:All_N 10 m ...................... ......................
:All_E 26 m ...................... ......................
:SWI 5 m ...................... ......................

250 Trasporti
-------------------------------------------------------------------------------------

252 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere, compreso
lo scarico. Computo: volume materiale compatto.

.100 Al luogo di scarico del committente.

.110 Qualsiasi tipo di materiale, escluse le tasse.

.115 Distanza m fino a ........
Secondo ubicazione deposito
dell'impresa.
Ubicazione: .................. :AP 600 m3 ...................... ......................

:All_N 10 m3 ...................... ......................
:All_E 36 m3 ...................... ......................

.200 Alla discarica o al deposito del committente o dell'impren-
ditore.

.210 Materiale non inquinato, escluse le tasse.

.213 Materiale di scavo.
Discarica o deponia scelta
dall'imprenditore e

Riporto .................
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252.213 autorizzata dalle competenti
autorità cantonali o comunali.
Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il
luogo di discarica o deponia
autorizzato.
Comune:
..............................
Gestore:
..............................
Autorizzata da:
.............................. :AP 366 m3 ...................... ......................

:All_N 10 m3 ...................... ......................
:All_E 28 m3 ...................... ......................
:SWI 11 m3 ...................... ......................

.215 Materiale bituminoso.
Discarica o deponia scelta
dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità cantonali o comunali.
Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il
luogo di discarica o deponia
autorizzato.
Comune:
..............................
Gestore:
..............................
Autorizzata da:
.............................. :SWI 3 m3 ...................... ......................

.221 Materiale misto di
demolizione (calcestruzzo).
Deposito
Discarica o deponia scelta
dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità cantonali o comunali.
Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il
luogo di discarica o deponia
autorizzato.
Comune:
..............................
Gestore:
..............................
Autorizzata da:
.............................. :AP 5 m3 ...................... ......................

:All_N 1 m3 ...................... ......................
:All_E 1 m3 ...................... ......................

260 Tasse per materiale messo in discarica
-------------------------------------------------------------------------------------

262 Tasse per il deposito o la consegna di materiale alla di-
scarica. Computo: volume materiale compatto.

.100 Alla discarica dell'imprenditore.

.110 Materiale non inquinato.

Riporto .................
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262.113 Materiale di scavo.
Concerne pos. 252.213.
Pagamento della tassa previo
consegna del bollettino
rilasciato dalla discarica
autorizzata. :AP 366 m3 ...................... ......................

:All_N 10 m3 ...................... ......................
:All_E 28 m3 ...................... ......................
:SWI 11 m3 ...................... ......................

.115 Misto di demolizione 
(calcestruzzo).
Concerne pos. 252.221.
Pagamento della tassa previo
consegna del bollettino
rilasciato dalla discarica
autorizzata. :AP 5 m3 ...................... ......................

:All_N 1 m3 ...................... ......................
:All_E 1 m3 ...................... ......................

.116 Materiale bituminoso
Concerne pos. 252.215.
Pagamento della tassa previo
consegna del bollettino
rilasciato dalla discarica
autorizzata. :SWI 3 m3 ...................... ......................

270 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

273 Carico del materiale dal deposito intermedio designato dal
committente.

.100 A macchina. Computo: volume materiale sciolto.

.104 Carico dal deposito
dell'imprenditore di materiale
di
scavo idoneo per
l'avvolgimento e i
riempimenti.
Eseguito a macchina.
Compresa la cernita del
materiale per il riempimento
(granulometria 0/100). :AP 120 m3 ...................... ......................

:All_N 10 m3 ...................... ......................
:All_E 40 m3 ...................... ......................

.105 Carico dal deposito
dell'imprenditore di materiale
in esubero compreso i
trovanti.
Eseguito a macchina. :AP 366 m3 ...................... ......................

:All_N 10 m3 ...................... ......................
:All_E 40 m3 ...................... ......................
:SWI 2 m3 ...................... ......................

400 Tubi di protezione per cavi, blocchi di tubi
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di

Riporto .................
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400 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Tubi di protezione per cavi, pezzi speciali e accessori;
solo fornitura
-------------------------------------------------------------------------------------

412 Fornitura di tubi di protezione per cavi di PE-HD, C+S.

.200 Lunghezza tubi m 10.

.210 A bicchiere, comprese le guarnizioni.

.211 DN/ID 55.
99 Art. 133.742.7 :SWI 40 m ...................... ......................

415 Fornitura di pezzi speciali
(1).

.200 Curve per tubi di protezione per cavi, senza bicchiere,
gradi 90.

.220 Di PE-HD, C+S.

.221 DN/ID 55, r mm 600.
99 Art. 133.756.7 :SWI 1 pz ...................... ......................

.500 Manicotti (1).

.510 Manicotti a doppio bicchiere.
Comprese le guarnizioni.

.511 DN/ID 55.
99 Art. 133.518.1 :SWI 4 pz ...................... ......................

420 Tubi di protezione per cavi; solo posa
-------------------------------------------------------------------------------------

421 Posa di tubi di protezione per cavi in stanghe o in rotoli.

.001 Fino a DN/ID 60. :SWI 41 m ...................... ......................

470 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

474 Nastri e reti, posa su indicazioni della direzione lavori.

.100 Nastri di segnalazione.

.103 Posa del nastro di
segnalazione.
Quota posa a ca. -0.50 m dal
terreno originale.
Fornitura da parte
dell'idraulico.
Compreso: profilatura del
materiale per la posa del
nastro. :AP 620 m ...................... ......................

:All_N 30 m ...................... ......................
:All_E 110 m ...................... ......................

.104 Fornitura e posa nastro di

Riporto .................
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474.104 segnalazione. :SWI 41 m ...................... ......................

600 Pozzetti, camere e fondazioni
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

610 Pozzetti e camere in elementi prefabbricati, senza copertura
-------------------------------------------------------------------------------------

611 Esecuzione di pozzetti in elementi prefabbricati.

.100 Di calcestruzzo. Getto in opera o esecuzione in elementi
prefabbricati del fondo.

.120 DN 800, con cono DN 800/600.

99 .124 Piano no. 151.611.124 :SWI 1 pz ...................... ......................

.131 Pozzetto DN 400.
Per la posa degli idranti.
Fondo del pozzetto: Eseguito
con stuoi geotessile e ghiaia
15/32.
Profondità pozzetto fino a m
1,50.
Copertura provvisoria.
Compreso casseri e rinfianchi
in calcestruzzo. :AP 3 pz ...................... ......................

.132 Pozzetto DN 300 mm, h fino a m
0,80.
Tubi di cemento per la posa
delle saracinesche principali
in strada, tubo in cemento per
la successiva posa degli
appositi pozzetti in
plastica/ghisa tipo Wild PX 33
plastica (forniti dal
committente).
Compreso rinfianco in
calcestruzzo. :AP 15 pz ...................... ......................

630 Anelli, coni e coperture
-------------------------------------------------------------------------------------

R 639 Posa di pozzetti e chiusini prefabbricati.

R .100 Pozzetti completi e prefabbricati.

R .101 Posa a quota planum dei
pozzetti prefabbricati tipo
Wild Px 33 plastica, compreso
chiusino.
Pozzetti forniti dal
Committente.
Compreso il bloccaggio al
piede con calcestruzzo. :AP 15 pz ...................... ......................

Riporto .................



Pagina: 67
13.05.2020

Progetto: 312.18_APPALTO
Comune di Biasca
Can. e Acq. Comunali in Via Zurigo-Losanna-Berna-Basilea

Incarico: 1    CPN Costruzione: 151 Lavori per condotte interrate I/14 (V19)

639.101 :All_N 10 pz ...................... ......................
:All_E 26 pz ...................... ......................

R .102 Posa a quota planum dei
pozzetti prefabbricati.
Telaio con zoccolo BGS DN 600.
Kg 205.
Art. 137.351.3 :SWI 1 pz ...................... ......................

R .103 Posa a quota planum dei
pozzetti prefabbricati.
Copertura in ghisa senza
dispositivo di chiusura.
BGS DN600.
Art. 137.354.7 :SWI 1 pz ...................... ......................

700 Avvolgimenti e riempimenti
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

710 Fornitura di materiale
-------------------------------------------------------------------------------------

711 Fornitura di aggregati naturali sul luogo d'impiego o al
deposito intermedio, compreso lo scarico.

.100 Computo: volume materiale sciolto.

.110 Miscele senza legante secondo la norma SN 670 119-NA.

.114 Misto granulare 0/45, non ge-
livo. :AP 156 m3 ...................... ......................

:All_N 5 m3 ...................... ......................
:All_E 13 m3 ...................... ......................
:SWI 10 m3 ...................... ......................

.115 Ghiaietto 4/8 tipo "Split"
quale avvolgimento della
condotta AP.
Compreso il trasporto a piè
d'opera per la messa in opera. :AP 85 m3 ...................... ......................

:All_N 5 m3 ...................... ......................
:All_E 15 m3 ...................... ......................

.116 Terra vegetale (Humus)
vagliata. :All_N 5 m3 ...................... ......................

:All_E 10 m3 ...................... ......................

720 Avvolgimento di tubazioni e di canali
-------------------------------------------------------------------------------------

721 Materiale per avvolgimento di tubazioni, messa in opera e
addensamento.

.100 Computo: volume materiale sciolto.

.103 Materiale proveniente dalla
fornitura v. pos. 711.115. :AP 85 m3 ...................... ......................

Riporto .................
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721.103 :All_N 5 m3 ...................... ......................
:All_E 15 m3 ...................... ......................

730 Calcestruzzo di sottofondo, di fondo e di avvolgimento
-------------------------------------------------------------------------------------

731 Calcestruzzo di sottofondo, di fondo e di avvolgimento, for-
nitura, messa in opera e addensamento. Computo: volume
materiale compatto.

.100 Calcestruzzo confezionato con aggregati naturali.

.101 CEM kg/m3 200. :SWI 1 m3 ...................... ......................

740 Riempimenti
-------------------------------------------------------------------------------------

742 Riempimento con materiale depositato lateralmente o di ri-
porto. Computo: volume materiale compatto.

.100 Addensamento pesante.

.110 A macchina.

.114 Materiale di scavo, compreso
l'aiuto a mano per la messa in
opera. :AP 120 m3 ...................... ......................

:All_N 10 m3 ...................... ......................
:All_E 40 m3 ...................... ......................

.115 Messa in opera del misto
granulare 0/45 compreso il
costipamento e la plania. :AP 156 m3 ...................... ......................

:All_N 5 m3 ...................... ......................
:All_E 13 m3 ...................... ......................

.200 Addensamento leggero.

.210 A macchina.

.211 Materiale di scavo. :SWI 2 m3 ...................... ......................

750 Lavori accessori (1)
-------------------------------------------------------------------------------------

751 Casseri per canali per condotte, fosse, pozzetti e camere,
a una faccia, tipo 1.

.001 Altezza di casseratura fino a
m 0,50. :SWI 16 m2 ...................... ......................

770 Sistemazione del terreno (1)
-------------------------------------------------------------------------------------

771 Messa in opera dello strato inerte.

.301 A macchina.
Messa in opera di terra
(orizzonte A+B).
Larghezza di messa in opera
m fino a 2,00.
Spessore di messa in opera

Riporto .................
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771.301 m 0.15.
up = m2 :All_N 5 up ...................... ......................

:All_E 10 up ...................... ......................

777 Semina a macchina o a mano.
Compresi la fornitura, l'interramento e la cilindratura.

.002 Semenza per prati. Esecuzione
con metodo professionale tipo
meccanica. :All_N 50 m2 ...................... ......................

:All_E 100 m2 ...................... ......................

780 Sistemazione del terreno (2)
-------------------------------------------------------------------------------------

781 Rimozione di pietre.

.201 Spietratura e rastrellatura
finale, compreso
l'allontanamento dei residui
in discarica e tasse.
up = m2 :All_N 50 up ...................... ......................

:All_E 100 up ...................... ......................

........................Totale Lavori per condotte interrate151
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211 Fosse di scavo e movimenti di terra

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il sottoparagrafo di riser-
va 090 contiene le indica-
zioni relative alle regole di
retribuzione, ai metodi di mi-
surazione e alle definizioni
dei termini tecnici. Esse non
corrispondono a quelle indica-
te nel CPN, ma sono formulate
in base alle esigenze del pro-
getto.

100 Movimenti di terra vegetale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Rimozione di terra, a macchina
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Rimozione di materiale dello strato superiore del suolo,
superfici orizzontali o con pendenza fino a 1:4.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.110 Compresi il carico diretto sul mezzo di trasporto o la messa
in deposito intermedio laterale.

.113 Spessore strato m fino a 0,50.
Scavo di scarifica del
sottofondo stradale. :SCom 1'010 m3 ...................... ......................

200 Lavori di scavo, scarpate e planum, sostituzione del
materiale, strati di fondazione, calcestruzzo di
sottofondo
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

270 Scarpate e planum
-------------------------------------------------------------------------------------

272 Cilindratura del planum nella sezione di scavo e su rileva-
ti.

Riporto .................
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272.001 Qualsiasi tipo di terreno. :SCom 2'525 m2 ...................... ......................

700 Trasporti e messa in deposito
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

710 Trasporti, computo volume materiale compatto
-------------------------------------------------------------------------------------

711 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere. Compreso
lo scarico. Computo: volume materiale compatto.

.200 Al deposito del committente o dell'imprenditore. Escluse le
tasse di deposito.

.210 Materiale non inquinato.

.213 Materiale di scavo.
Ubicazione del deposito.
Discarica o deponia scelta
dell'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità Comunali e Cantonali.
Nell'apposito spazio
l'imprenditore deve indicare
il luogo di discarica o
deponia autorizzata:
Comune:
.............................
Gestore:
.............................
Autorizzata da:
.............................. :SCom 1'010 m3 ...................... ......................

750 Tasse
-------------------------------------------------------------------------------------

751 Tasse per la messa in deposito o la consegna di materiale,
compresa la sistemazione del materiale al deposito.

.100 Nel deposito dell'imprenditore.

.110 Materiale non inquinato. Computo: volume materiale compat-
to.

.113 Materiale di scavo.
Concerne pos. 711.213.
Pagamento della tassa previo
consegna del bollettino
rilasciato dalla discarica
autorizzata. :SCom 1'010 m3 ...................... ......................

........................Totale Fosse di scavo e movimenti di terra211
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221 Strati di fondazione

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il sottoparagrafo di riserva
090 contiene le indicazioni
relative alle regole di retri-
buzione, ai metodi di misura-
zione e alle definizioni dei
termini tecnici che non corri-
spondono a quelle indicate nel
CPN, ma sono formulate in base
alle esigenze del progetto.

100 Fornitura
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Aggregati per miscele senza legante
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Miscele senza legante secondo la norma SN 670 119-NA, forni-
tura e scarico. Per strati di fondazione di strade, aerodro-
mi e altre superfici carrozzabili, nonché per la costruzio-
ne di nuove linee ferroviarie.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.210 Aggregati naturali.

.212 Misto granulare 0/45. :SCom 885 m3 ...................... ......................

400 Strati non stabilizzati
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Messa in opera
-------------------------------------------------------------------------------------
. Fornitura v. sottopar. 110.
. Difficoltà causate da pozzetti e messa in opera lungo
muri v. sottopar. 830.

411 Messa in opera di strati di fondazione.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.220 Larghezza di messa in opera superiore a m 3,0.

Riporto .................
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411.222 Spessore strato finito messo
in opera, d da m 0,21 a 0,40. :SCom 885 m3 ...................... ......................

420 Plania
-------------------------------------------------------------------------------------

423 Esecuzione della plania su strati di fondazione, per
strade con pavimentazione.

.100 Tolleranza rispetto alla quota richiesta +/- mm 10.

.110 Con impiego di materiale d'apporto. Fornitura v. sotto-
par. 110.

.113 Larghezza plania m superiore a
3,00.
Compresi gli allargamenti agli
incoroci.
Esecuzione della plania
provvisoria sullo strato di
fondazione compreso il
costipamento pesante.
Tolleranza rispetto alla
quota richiesta +/- 10 mm.
Con impiego di materiale
d'apporto.
Fornitura vedi pos. 111.212.
Valore ME richiesto secondo
norma SE EN 640 585. :CAN1 170 m2 ...................... ......................

:CAN2 445 m2 ...................... ......................
:CAN3 400 m2 ...................... ......................
:SCom 2'525 m2 ...................... ......................
:AP 372 m2 ...................... ......................

R 490 Prove in sito.

R 491 Su strati di fondazione.

R .111 Prove su strati di fondazione
di materiale misto granulare
0/45.
Metodo di prova:
Prova di carico con piastra
sulla plania.
Valore ME:
secondo la norma SN 640.585b.
Computo: 1pz = 1 prova.
Compreso la messa a
disposizione delle
attrezzature necessarie. :CAN1 1 pz ...................... ......................

:CAN2 1 pz ...................... ......................
:CAN3 1 pz ...................... ......................
:SCom 1 pz ...................... ......................

........................Totale Strati di fondazione221
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222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il sottoparagrafo di riser-
va 090 contiene le indica-
zioni relative alle regole di
retribuzione, ai metodi di mi-
surazione e alle definizioni
dei termini tecnici. Esse non
corrispondono a quelle indica-
te nel CPN, ma sono formulate
in base alle esigenze del pro-
getto.

500 Esecuzione di selciati
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

550 Selciato in blocchetti autobloccanti di calcestruzzo e
cubetti di calcestruzzo, posa e fughe a secco
-------------------------------------------------------------------------------------

551 Selciato in blocchetti autobloccanti di calcestruzzo e
cubetti di calcestruzzo, compresi il letto di posa di
sabbia o pietrischetto, così come il riempimento delle
fughe con sabbia o pietrischetto, la colmatura della
parte superiore delle fughe con sabbia di coesione.

.100 Classe di traffico ZP e TL.

.105 Spessore pietre mm fino a 100.
Disposizione delle fughe come
da esistente.
Compreso la ripresa dal
deposito. la messa in opera
del materiale di sottofondo 
(pietrischetto) e
tutti gli adattamenti alle
parti esistenti e ogni
lavorazione necessaria al
ripristino come da originale. :CAN3 5 m2 ...................... ......................

700 Esecuzione di lastricati
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Riporto .................
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710 Lastricati in pietra naturale, posa e fughe a secco
-------------------------------------------------------------------------------------

711 Posa di lastre in pietra naturale, compresi il letto di po-
sa di sabbia o pietrischetto, il riempimento delle fughe con
sabbia o pietrischetto, la colmatura della parte superio-
re delle fughe con sabbia di coesione.

.100 Classe di traffico ZP e TL.

.140 Lastre irregolari, dimensione superiore a m2 0,1.

.141 Ricostruzione del lastricato
in piode compreso il letto di
calcestruzzo. :CAN_AP 5 m2 ...................... ......................

........................Totale Delimitazioni, selciati, lastricati e scale222
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223 Pavimentazioni

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il sottoparagrafo di riser-
va 090 contiene le indica-
zioni relative alle regole di
retribuzione, ai metodi di mi-
surazione e alle definizioni
dei termini tecnici. Esse non
corrispondono a quelle indica-
te nel CPN, ma sono formulate
in base alle esigenze del pro-
getto.

200 Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Taglio, rimozione e fresatura di strati bituminosi
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Taglio di strati bituminosi.

.200 A macchina, con fresa a disco, fresatrice con rotore e simi-
li.

.202 Spessore strato da mm 51
a 100. :CAN1 110 m ...................... ......................

:CAN2 170 m ...................... ......................
:CAN3 205 m ...................... ......................
:AP 145 m ...................... ......................

222 Rimozione di strati bituminosi.

.200 A macchina.

.220 Strati di miscela bituminosa cilindrata.

.222 Spessore strato da mm 51
a 100. :CAN1 45 m2 ...................... ......................

:CAN2 68 m2 ...................... ......................
:CAN3 82 m2 ...................... ......................
:SCom 130 m2 ...................... ......................
:AP 60 m2 ...................... ......................

223 Fresatura di strati bituminosi.

.100 Fresatura di strati bituminosi al massimo fino alla quota su-
periore della plania esistente. Compresi il carico sul

Riporto .................
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223.100 mezzo di trasporto o la messa in deposito intermedia latera-
le.

.150 Larghezza di fresatura superiore a m 2,00.

.155 Profondità di fresatura mm da
76 a 100.
Compresi i supplementi per
l'aggiramento dei pozzetti
esistenti. :CAN1 170 m2 ...................... ......................

:CAN2 445 m2 ...................... ......................
:CAN3 400 m2 ...................... ......................
:SCom 2'018 m2 ...................... ......................
:AP 290 m2 ...................... ......................

260 Trasporti e messa in deposito
-------------------------------------------------------------------------------------

262 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere. Al depo-
sito del committente o dell'imprenditore. Compreso il
carico, escluse le tasse di deposito. Computo: volume ma-
teriale sciolto.

.200 Per la discarica.

.240 Materiale per discarica tipo E secondo OPSR.

.242 Miscela bituminosa e asfalto
fuso, non fresati.
Ubicazione del deposito.
Miscela bituminosa di
demolizione
stradale non fresata.
Ubicazione deposito o
discarica dell'imprenditore
autorizzata dalle autorità
cantonali o comunali.
Nell'apposito spazio
l'offerente deve indicare il
luogo di discarica o deponia
autorizzato.
Luogo:
............................
Autorizzato da:
............................ :CAN1 6 m3 ...................... ......................

:CAN2 8 m3 ...................... ......................
:CAN3 10 m3 ...................... ......................
:SCom 31 m3 ...................... ......................
:AP 7 m3 ...................... ......................

.243 Miscela bituminosa e asfalto
fuso, fresati.
Ubicazione del deposito.
Miscela bituminosa di
demolizione
stradale non fresata.
Ubicazione deposito o
discarica dell'imprenditore
autorizzata dalle autorità
cantonali o comunali.
Nell'apposito spazio
l'offerente deve indicare il

Riporto .................
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262.243 luogo di discarica o deponia
autorizzato.
Luogo:
............................
Autorizzato da:
............................ :CAN1 20 m3 ...................... ......................

:CAN2 50 m3 ...................... ......................
:CAN3 45 m3 ...................... ......................
:SCom 222 m3 ...................... ......................
:AP 32 m3 ...................... ......................

266 Tasse di smaltimento o di consegna di materiale. Compresa
la sistemazione del materiale al deposito. Computo: volume
materiale sciolto.

.100 Discarica.

.120 Materiale per discarica tipo B secondo OPSR (1).

.127 Miscela bituminosa e asfalto
fuso, non fresati.
Concerne pos. 262.242.
Pagamento della tassa previo
consegna del bollettino
rilasciato dalla discarica
autorizzata. :CAN1 6 m3 ...................... ......................

:CAN2 8 m3 ...................... ......................
:CAN3 10 m3 ...................... ......................
:SCom 31 m3 ...................... ......................
:AP 7 m3 ...................... ......................

.128 Miscela bituminosa e asfalto
fuso, fresati.
Concerne pos. 262.243.
Pagamento della tassa previo
consegna del bollettino
rilasciato dalla discarica
autorizzata. :CAN1 20 m3 ...................... ......................

:CAN2 50 m3 ...................... ......................
:CAN3 45 m3 ...................... ......................
:SCom 222 m3 ...................... ......................
:AP 32 m3 ...................... ......................

280 Plania grezza e plania
-------------------------------------------------------------------------------------

281 Compattazione successiva degli strati di fondazione dissodati
o della plania esistenti dopo la fresatura o la rimozione
della pavimentazione fino al raggiungimento della compatta-
zione richiesta.

.100 Su strati di fondazione e plania.

.120 Larghezza di compattazione successiva superiore a m 3,0.

.122 Tolleranza dalla quota teorica
+ mm 50.
Sistemazione e compattazione
compresa la manutezione nel
tempo dello strato fresato. :CAN1 170 m2 ...................... ......................

:CAN2 445 m2 ...................... ......................

Riporto .................
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281.122 :CAN3 400 m2 ...................... ......................
:SCom 2'018 m2 ...................... ......................
:AP 290 m2 ...................... ......................

........................Totale Pavimentazioni223
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237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il sottoparagrafo di riserva
090 contiene le indicazioni
relative alle regole di retri-
buzione, ai metodi di misura-
zione e alle definizioni dei
termini tecnici che non corri-
spondono a quelle indicate nel
CPN, ma sono formulate in base
alle esigenze del progetto.

100 Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

140 Demolizioni e rimozioni
-------------------------------------------------------------------------------------

145 Demolizione controllata.

.001 Demolizioni di bauletti enti
esistenti.
Demolizone del calcestruzzo di
avvolgimento per il passaggio
delle condotte Comunali.
Sono compresi lo smaltimento
del materiale di risulta.
up = m. :CAN1 10 up ...................... ......................

:CAN2 20 up ...................... ......................
:CAN3 20 up ...................... ......................

200 Lavori di scavo
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Scavo di trincee o di fosse a U
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Trincee o fosse a U. Materiale scavabile senza particolari
difficoltà.

.100 A macchina.

.110 Senza impedimenti causati da sbadacchiature.

Riporto .................



Pagina: 81
13.05.2020

Progetto: 312.18_APPALTO
Comune di Biasca
Can. e Acq. Comunali in Via Zurigo-Losanna-Berna-Basilea

Incarico: 1    CPN Costruzione: 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento I/12 (V19)

221.114 t m fino a 2.00.
Scavo di fosse di sondaggio a
mano e a macchina.
Compreso la messa in deposito
laterale del materiale. :CAN1 20 m3 ...................... ......................

:CAN2 20 m3 ...................... ......................
:CAN3 20 m3 ...................... ......................
:CAN_AP 20 m3 ...................... ......................

.120 Con impedimenti causati da sbadacchiature a partire da
m 1,50 di profondità.

.126 t m da 1,00 a 2,50.
Scavo per canalizzazioni acque
luride e acque chiare, computo
scavo secondo le sezioni tipo.
Compreso l'aiuto a mano per il
 piano di posa. :CAN1 345 m3 ...................... ......................

:CAN2 700 m3 ...................... ......................
:CAN3 640 m3 ...................... ......................
:CAN_AP 175 m3 ...................... ......................

.200 A mano.

.220 Con impedimenti causati da sbadacchiature a partire da
m 1,50 di profondità.

.226 t m da 1,00 a 2,50.
Scavo per passaggio sotto
condotte, bauletti e simili. :CAN1 10 m3 ...................... ......................

:CAN2 20 m3 ...................... ......................
:CAN3 15 m3 ...................... ......................
:CAN_AP 5 m3 ...................... ......................

240 Supplementi per scavo difficoltoso
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Supplementi allo scavo a macchina.

.400 Per impedimenti causati da ostacoli isolati.

.401 Trovanti, volume superiore a
m3 0,25. :CAN1 20 m3 ...................... ......................

:CAN2 35 m3 ...................... ......................
:CAN3 30 m3 ...................... ......................
:CAN_AP 10 m3 ...................... ......................

243 Supplementi per impedimenti causati dalla presenza di con-
dotte.

.001 Longitudinalmente alla dire-
zione di scavo. :CAN1 105 m ...................... ......................

:CAN2 246 m ...................... ......................
:CAN3 222 m ...................... ......................
:CAN_AP 10 m ...................... ......................

.002 Trasversalmente alla direzione
di scavo. :CAN1 15 m ...................... ......................

:CAN2 40 m ...................... ......................
:CAN3 40 m ...................... ......................
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244 Assicurazione e protezione di condotte.

.001 Longitudinalmente alla dire-
zione di scavo. :CAN1 105 m ...................... ......................

:CAN2 246 m ...................... ......................
:CAN3 222 m ...................... ......................
:CAN_AP 10 m ...................... ......................

.002 Trasversalmente alla direzione
di scavo. :CAN1 15 m ...................... ......................

:CAN2 40 m ...................... ......................
:CAN3 40 m ...................... ......................

250 Trasporti
-------------------------------------------------------------------------------------

252 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere, com-
preso lo scarico. Computo: volume materiale compatto.

.100 Al luogo di scarico del committente.

.121 Distanza m fino a ........
Secondo ubicazione deposito
dell'impresa.
Ubicazione: .................. :CAN1 515 m3 ...................... ......................

:CAN2 965 m3 ...................... ......................
:CAN3 930 m3 ...................... ......................
:CAN_AP 260 m3 ...................... ......................

.200 Al deposito del committente o dell'imprenditore.

.210 Materiale pulito.

.213 Materiale di scavo.
Deposito o discarica
dell'imprenditore autorizzata
dalle autorità cantonali o
comunali.
Nell'apposito spazio (...)
l'imprenditore deve indicare
il luogo di discarica o
deponia autorizzato.
Comune:
....................
Gestore:
....................
Autorizzata da:
.................... :CAN1 200 m3 ...................... ......................

:CAN2 480 m3 ...................... ......................
:CAN3 380 m3 ...................... ......................
:CAN_AP 100 m3 ...................... ......................

260 Tasse e sistemazione del materiale al deposito
-------------------------------------------------------------------------------------

261 Tasse per la messa in deposito o la consegna di materiale,
compresa la sistemazione del materiale al deposito.

.100 Al deposito dell'imprenditore.

.110 Materiale pulito.
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261.113 Materiale di scavo.
Concerne pos. 252.213.
Pagamento della tassa previo
consegna del bollettino
rilasciato dalla discarica
autorizzata. :CAN1 200 m3 ...................... ......................

:CAN2 480 m3 ...................... ......................
:CAN3 380 m3 ...................... ......................
:CAN_AP 100 m3 ...................... ......................

270 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

273 Lavori accessori.

.001 Carico dal deposito
dell'imprenditore di materiale
di
scavo idoneo per
l'avvolgimento e i
riempimenti.
Eseguito a macchina.
Compresa la cernita del
materiale per il riempimento
(granulometria 0/100).
Computo: Materiale in
compatto.
up = m3 :CAN1 160 up ...................... ......................

:CAN2 245 up ...................... ......................
:CAN3 275 up ...................... ......................
:CAN_AP 80 up ...................... ......................

.002 Carico dal deposito
dell'imprenditore di materiale
in esubero compreso i
trovanti.
Eseguito a macchina.
Computo: matriale in compatto.
up = m3 :CAN1 200 up ...................... ......................

:CAN2 480 up ...................... ......................
:CAN3 380 up ...................... ......................
:CAN_AP 100 up ...................... ......................

300 Assicurazioni e sbadacchiature
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

340 Sbadacchiatura con elementi prefabbricati
-------------------------------------------------------------------------------------

341 Sbadacchiatura di trincee e di fosse con elementi prefabbri-
cati.

.001 Elementi a telaio con palanco-
le leggere.
Oppure sistema a scelta
dell'imprenditore.
Larghezza interna trincea min.
m fino a 1,50.
Profondità trincea m fino a

Riporto .................
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341.001 2,60.
up = m2 :CAN1 546 up ...................... ......................

:CAN2 1'188 up ...................... ......................
:CAN3 984 up ...................... ......................

400 Canalizzazioni
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

460 Tubi e pezzi speciali di cloruro di polivinile rigido
-------------------------------------------------------------------------------------

461 Tubi rigidi di cloruro di polivinile TPVC-U, fornitura e
posa.

.100 TPVC-U a bicchiere, con guarnizione elastica.

.110 Rigidezza diametrale nominale SN 2, tubi serie SDR 51.

.113 DN/OD 160. :CAN1 45 m ...................... ......................
:CAN2 80 m ...................... ......................
:CAN3 80 m ...................... ......................
:CAN_AP 250 m ...................... ......................

.114 DN/OD 200. :CAN1 110 m ...................... ......................
:CAN2 100 m ...................... ......................
:CAN3 35 m ...................... ......................

.115 DN/OD 250. :CAN2 150 m ...................... ......................
:CAN3 123 m ...................... ......................

.116 DN/OD 315. :CAN1 110 m ...................... ......................
:CAN2 275 m ...................... ......................
:CAN3 322 m ...................... ......................

464 Pezzi speciali di PVC-U.

.100 Curve a bicchiere con guarnizione elastica. Stampate o
costituite da tubi e/o da pezzi stampati. Comprese la
fornitura e la posa del materiale.

.110 Fino a gradi 45, rigidezza diametrale nominale SN 2, tubi
serie SDR 51.

.113 DN/OD 160. :CAN1 18 pz ...................... ......................
:CAN2 33 pz ...................... ......................
:CAN3 33 pz ...................... ......................
:CAN_AP 120 pz ...................... ......................

.114 DN/OD 200. :CAN1 8 pz ...................... ......................
:CAN2 5 pz ...................... ......................
:CAN3 5 pz ...................... ......................

.115 DN/OD 250. :CAN2 10 pz ...................... ......................
:CAN3 40 pz ...................... ......................

.116 DN/OD 315. :CAN1 7 pz ...................... ......................
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464.116 :CAN2 10 pz ...................... ......................
:CAN3 10 pz ...................... ......................

.130 Da gradi 46 a 90, rigidezza diametrale nominale SN 2, tubi
serie SDR 51.

.133 DN/OD 160. :CAN1 10 pz ...................... ......................
:CAN2 15 pz ...................... ......................
:CAN3 15 pz ...................... ......................

.134 DN/OD 200. :CAN1 2 pz ...................... ......................
:CAN2 2 pz ...................... ......................
:CAN3 2 pz ...................... ......................

.135 DN/OD 250. :CAN1 2 pz ...................... ......................
:CAN2 3 pz ...................... ......................
:CAN3 3 pz ...................... ......................

.136 DN/OD 315. :CAN1 1 pz ...................... ......................
:CAN2 5 pz ...................... ......................
:CAN3 5 pz ...................... ......................

.200 Diramazioni a bicchiere con guarnizioni elastiche.
Stampate o costituite da tubi e/o da pezzi stampati. Compre-
se la fornitura e la posa del materiale.

.210 Gradi 45, rigidezza diametrale nominale SN 2, tubi serie SDR
51.

.212 DN/OD da 160/110 a 160. :CAN_AP 10 pz ...................... ......................

.213 DN/OD da 200/110 a 160. :CAN_AP 20 pz ...................... ......................

.215 DN/OD da 250/110 a 160. :CAN_AP 20 pz ...................... ......................

.217 DN/OD 315/160. :CAN1 7 pz ...................... ......................
:CAN2 11 pz ...................... ......................
:CAN3 11 pz ...................... ......................
:CAN_AP 40 pz ...................... ......................

.400 Esecuzione di raccordi a pozzetti e a pareti, compresa la
fornitura del materiale.

.410 Raccordi-fodera per pozzetti, di fibrocemento o di calces-
truzzo polimero, con guarnizione elastica.

.413 DN/OD 160. :CAN1 7 pz ...................... ......................
:CAN2 11 pz ...................... ......................
:CAN3 11 pz ...................... ......................
:CAN_AP 40 pz ...................... ......................

.500 Pezzi di transizione su tubi di materiale vario, con
guarnizioni elastiche, comprese la fornitura e la posa del
materiale.

.510 Manicotti scorrevoli.

.511 DN/OD 160.
Rigidezza diametrale nominale
SN 2.
Tubi serie SDR 51. :CAN1 25 pz ...................... ......................
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464.511 :CAN2 45 pz ...................... ......................
:CAN3 45 pz ...................... ......................
:CAN_AP 160 pz ...................... ......................

.512 DN/OD 200.
Rigidezza diametrale nominale
SN 2.
Tubi serie SDR 51. :CAN1 22 pz ...................... ......................

:CAN2 25 pz ...................... ......................
:CAN3 90 pz ...................... ......................
:CAN_AP 20 pz ...................... ......................

.513 DN/OD 250.
Rigidezza diametrale nominale
SN 2.
Tubi serie SDR 51. :CAN2 25 pz ...................... ......................

:CAN3 20 pz ...................... ......................

.514 DN/OD 315.
Rigidezza diametrale nominale
SN 2.
Tubi serie SDR 51. :CAN1 23 pz ...................... ......................

:CAN2 50 pz ...................... ......................
:CAN3 50 pz ...................... ......................

.600 Riduzioni a bicchiere con guarnizione elastica, comprese
la fornitura e la posa del materiale.

.610 Rigidezza diametrale nominale SN 2, tubi serie SDR 51.

.612 DN/OD da 160/110 a 125. :CAN_AP 20 pz ...................... ......................

466 Taglio di tubi di PVC-U, compresa la lavorazione delle
estremità tagliate.

.100 Tagli diritti.

.101 Fino a DN 160. :CAN1 30 pz ...................... ......................
:CAN2 50 pz ...................... ......................
:CAN3 50 pz ...................... ......................
:CAN_AP 180 pz ...................... ......................

.102 Da DN 161 a 315. :CAN1 50 pz ...................... ......................
:CAN2 115 pz ...................... ......................
:CAN3 105 pz ...................... ......................

R 469 Tappi in PVC rigidezza diametrale nominale SN 2, tubi
Serie SDR 51.

R .111 Tappi DN 160. :CAN1 5 pz ...................... ......................
:CAN2 5 pz ...................... ......................
:CAN3 5 pz ...................... ......................
:CAN_AP 40 pz ...................... ......................

R .112 Tappi DN 315. :CAN1 2 pz ...................... ......................
:CAN2 4 pz ...................... ......................
:CAN3 6 pz ...................... ......................

600 Pozzi e pozzetti in elementi prefabbricati
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
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600 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

610 Pozzetti di ispezione
-------------------------------------------------------------------------------------

611 Pozzetti di ispezione in elementi di calcestruzzo
prefabbricati, fornitura ed esecuzione.

.201 Pozzetto d'ispezione.
DN 1'000.
Cono DN 600/1'000.
Fondo del pozzetto: prefabbri-
cato.
Fornitura vedi pos. R691 e ss.
Allacciamento di condotte
DN 200/250/300.
Profondità pozzetto m da 1.80
a 2.60.
Sigillatura pozzetto secondo
le regole dell'arte (atto al
collaudo finale delle opere).
Copertura provvisoria.
Compreso cassero e rinfianco
in calcestruzzo. :CAN1 3 pz ...................... ......................

:CAN2 6 pz ...................... ......................
:CAN3 6 pz ...................... ......................

.202 Pozzetto d'ispezione.
DN 800.
Cono DN 600/800.
Fondo del pozzetto: prefabbri-
cato.
Fornitura vedi pos. R691 e ss.
Allacciamento di condotte
DN 200/250/300.
Profondità pozzetto m fino a
1,50.
Sigillatura pozzetto secondo
le regole dell'arte (atto al
collaudo finale delle opere).
Copertura provvisoria.
Compreso cassero e rinfianco
in calcestruzzo. :CAN3 1 pz ...................... ......................

.203 Pozzetti d'ispezione privati.
DN 600.
Fondo del pozzetto: getto sul
posto.
Allacciamento di condotte
DN 160.
Profondità pozzetto m fino a
2,00.
Sigillatura pozzetto secondo
le regole dell'arte.
Copertura definitiva a quota
del terreno.
Pozzetti eseguiti fuori campo
stradale. :CAN_AP 25 pz ...................... ......................

.204 Pozzetti d'ispezione privati.
DN 600.
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611.204 Fondo del pozzetto: getto sul
posto.
Profondità pozzetto m fino a
2,00.
Sigillatura pozzetto secondo
le regole dell'arte.
Copertura definitiva a quota
piazzale.
Pozzetti eseguiti sui piazzali
privati (carrozzabili).
Compreso casseri e rinfianchi. :CAN_AP 15 pz ...................... ......................

630 Caditoie e pozzetti di raccolta
-------------------------------------------------------------------------------------

631 Caditoie in elementi prefabbricati di calcestruzzo,
fornitura ed esecuzione.

.100 Con fondo chiuso.

.120 DN 600. Classe di resistenza 60.

.121 t fino a m 1,50.
99 Compreso:

- casseri e rinfianco con
calcestruzzo.
- Posa provvisoria della
griglia. :CAN1 6 pz ...................... ......................

:CAN2 11 pz ...................... ......................
:CAN3 11 pz ...................... ......................

670 Anelli intermedi, coni e coperture
-------------------------------------------------------------------------------------

672 Coperture chiuse per pozzi e pozzetti.

.100 Posa alla quota definitiva, compresa la fornitura.

.101 Classe D 400.
Chiusino in ghisa-
calcestruzzo.
Tipo Nottaris Fig. 3500-60-50. :CAN1 2 pz ...................... ......................

:CAN2 5 pz ...................... ......................
:CAN3 6 pz ...................... ......................

.102 Classe D 400.
Chiusino in ghisa-
calcestruzzo.
Tipo Nottaris Fig. 3510-60-50. :CAN1 1 pz ...................... ......................

:CAN2 1 pz ...................... ......................
:CAN3 1 pz ...................... ......................

.103 Classe portata 50 kN.
Chiusino di ghisa.
Tipo Nottaris Fig. 23-5-60-00.
Fuori campo stradale. :CAN_AP 25 pz ...................... ......................

.104 Classe portata 100 kN.
Chiusino di ghisa.
Tipo Nottaris Fig. 23-10-60-
00.

Riporto .................



Pagina: 89
13.05.2020

Progetto: 312.18_APPALTO
Comune di Biasca
Can. e Acq. Comunali in Via Zurigo-Losanna-Berna-Basilea

Incarico: 1    CPN Costruzione: 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento I/12 (V19)

672.104 Su piazzali privati. :CAN_AP 15 pz ...................... ......................

R .900 Riquadratura chiusini con zoccolo di calcestruzzo.

R .901 Riquadratura chiusini con
zoccolo di calcestruzzo CPN A.
Dim.: 110x110x15 (spessore)
cm.
Compreso casseratura, listelli
triangolari 3/3 cu sui 4 lati
e lisciatura della superficie
fresco su fresco con aggiunta
di malta. :CAN_AP 10 pz ...................... ......................

673 Coperture per dispositivi di raccolta.

.100 Posa alla quota definitiva, compresa la fornitura.

.101 Classe D 400.
Griglie di ghisa quale
copertura per le caditoie.
Tipo Nottaris Fig. 205-103.
Con zoccolo in calcestruzzo
eccenttrico. :CAN1 6 pz ...................... ......................

:CAN2 11 pz ...................... ......................
:CAN3 11 pz ...................... ......................

680 Accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

681 Pioli di acciaio e accessori.

.100 Fornitura.

.110 Pioli di acciaio.

.111 Pioli in alluminiopolietilene.
Tipo MSU art. 380.
Fornitura e posa nei pozzetti
d'ispezione. :CAN1 15 pz ...................... ......................

:CAN2 25 pz ...................... ......................
:CAN3 30 pz ...................... ......................

684 Fornitura di sifoni.

.100 Di ghisa.

.120 Con maniglia.

.124 Per tubo DN 160. :CAN1 6 pz ...................... ......................
:CAN2 11 pz ...................... ......................
:CAN3 11 pz ...................... ......................

685 Posa di sifoni di materiale vario. Fornitura v. pos. 684.

.004 Per tubo DN 160. :CAN1 6 pz ...................... ......................
:CAN2 11 pz ...................... ......................
:CAN3 11 pz ...................... ......................

R 690 Fornitura di fondi di pozzetti prefabbricati in materiale
plastico compatto eseguiti su misura.
A perfetta tenuta stagna.
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R 690 Secondo norma SIA 190.
Banchine laterali a 10/10.
Raccordi con tubi PE e/o PVC.
Sistema separato a doppio collettora (acque luride e
acque meteoriche).

R 691 Fondo del pozzetto.

R .100 Fornitura e posa, compreso il materiale necessario per la
posa.

R .101 Diametro fondo del pozzetto
PVC DN 1'000 mm.
Canaletta di scorrimento.
Acque luride: entrata 200 -
uscita 200.
Acque meteoriche: entrata 300
- uscita 300.
Disassamento verticali, vedere
sezione tipo e profili. :CAN1 3 pz ...................... ......................

:CAN2 3 pz ...................... ......................
:CAN3 3 pz ...................... ......................

R .102 Diametro fondo del pozzetto
PVC DN 1'000 mm.
Canaletta di scorrimento.
Acque luride: entrata 250 -
uscita 250.
Acque meteoriche: entrata 300
- uscita 300.
Disassamento verticali, vedere
sezione tipo e profili. :CAN2 2 pz ...................... ......................

:CAN3 1 pz ...................... ......................

R .103 PVC DN 1'000. mm.
Canaletta di scorrimento
singola.
Acque meteoriche: entrata 300
- uscita 300. :CAN2 2 pz ...................... ......................

R .104 Diametro fondo del pozzetto
PVC DN 800. mm.
Canaletta di scorrimento
singola.
Acque meteoriche: entrata 300
- uscita 300.Testo errato. :CAN3 1 pz ...................... ......................

R .200 Supplemento per cambiamento di direzione.

R .201 Fondo del pozzetto PVC DN
1'000 mm. Collettore doppio.
Condotte DN 200/250/300.
Da 1° a 30°. :CAN1 1 pz ...................... ......................

:CAN2 1 pz ...................... ......................
:CAN3 1 pz ...................... ......................

R .202 Fondo del pozzetto PVC DN
1'000 mm. Collettore doppio.
Condotte DN 200/250/300
Da 31° a 90°.
Il prezzo è da intendere per
numero di condotte.
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691.202 :CAN1 2 pz ...................... ......................
:CAN2 4 pz ...................... ......................
:CAN3 4 pz ...................... ......................

R .300 Supplemento per introduzione delle condotte in curva nella
banchina.

R .301 Condotte DN 250/315. :CAN2 2 pz ...................... ......................
:CAN3 2 pz ...................... ......................

800 Avvolgimenti, riempimenti e lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

810 Fornitura di materiale
-------------------------------------------------------------------------------------

812 Fornitura di materiale. Computo: volume materiale compatto.

.100 Aggregati naturali.

.110 Gruppo (1).

.114 Misto granulare 0/45, non ge-
livo. :CAN1 70 m3 ...................... ......................

:CAN2 180 m3 ...................... ......................
:CAN3 160 m3 ...................... ......................
:CAN_AP 40 m3 ...................... ......................

.301 Terra vegetale. :CAN_AP 20 m3 ...................... ......................

820 Avvolgimento di tubazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

822 Calcestruzzo di sottofondo, di fondo e di avvolgimento,
fornitura, messa in opera e costipamento.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.120 Calcestruzzo confezionato con aggregati di riciclaggio.

.124 CEM I 42,5 kg/m3 250. :CAN1 70 m3 ...................... ......................
:CAN2 165 m3 ...................... ......................
:CAN3 140 m3 ...................... ......................
:CAN_AP 55 m3 ...................... ......................

824 Cassero tipo 1, a una faccia, per avvolgimento di tubi con
calcestruzzo.

.002 Altezza cassero da m 0,26 a
0,50. :CAN1 220 m2 ...................... ......................

:CAN2 515 m2 ...................... ......................
:CAN3 465 m2 ...................... ......................
:CAN_AP 168 m2 ...................... ......................

830 Riempimenti
-------------------------------------------------------------------------------------

832 Riempimenti. Compreso il costipamento leggero del
materiale ripreso dal deposito laterale o fornito. Computo:

Riporto .................
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832 volume materiale compatto. Costipamento pesante quale sup-
plemento alla pos. 833, fornitura del materiale v. sotto-
par. 810.

.100 A macchina.

.102 Aggregati naturali. :CAN1 70 m3 ...................... ......................
:CAN2 180 m3 ...................... ......................
:CAN3 160 m3 ...................... ......................
:CAN_AP 40 m3 ...................... ......................

.105 Materiale di scavo scelto con
granulometria massima 0/100.
La cernita del materiale deve
essere compresa nel prezzo del
ricarico sul mezzo di
trasporto(pos. 273.001),
oppure nella presente
posizione.
Compreso l'aiuto a mano. :CAN1 160 m3 ...................... ......................

:CAN2 245 m3 ...................... ......................
:CAN3 275 m3 ...................... ......................
:CAN_AP 80 m3 ...................... ......................

840 Sistemazione del terreno
-------------------------------------------------------------------------------------

843 Messa in opera di strati di terra vegetale, esclusa la
fornitura del materiale.

.100 A macchina. Computo: superficie.

.101 Larghezza di messa in opera
fino a m 5,00.
Spessore di messa in opera m
0.10.
Compreso il trasporto a pié
d'opera e l'eventuale
spietratura. :CAN_AP 200 m2 ...................... ......................

847 Semina a macchina o a mano.
Comprese la fornitura, l'integrazione della semenza e
la cilindratura.

.001 Erba di prato. :CAN_AP 200 m2 ...................... ......................

........................Totale Canalizzazioni e opere di prosciugamento237

........................Totale generale
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2.4. Ricapitolazione 
 

112 Prove pag. 45 Fr. .............................. 

113 Impianto di cantiere pag. 50 Fr. .............................. 

117 Demolizioni e smontaggi pag. 54 Fr. .............................. 

121 Messa in sicurezza, sottomurazioni, rinforzi e spostamenti pag. 56 Fr. .............................. 

151 Lavori per condotte interrate pag. 66 Fr. .............................. 

211 Fosse di scavo e movimenti di terra pag. 68 Fr. .............................. 

221 Strati di fondazione pag. 70 Fr. .............................. 

222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale pag. 72 Fr. .............................. 

223 Pavimentazioni pag. 75 Fr. .............................. 

237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento pag. 88 Fr. .............................. 

Importo parziale Fr. .............................. 

Indennità intemperie genio civile: 1% (dell’importo parziale) Fr. .............................. 

111 Lavori a regia pag. 43 Fr. .............................. 

 

Importo totale (IVA esclusa) 

 

Fr. 

 

.............................. 

IVA (7.70%) Fr. .............................. 

 
Importo totale complessivo (IVA compresa) 

 

Fr. 

 

.............................. 
 
Pf.: Il totale va riportato in prima pagina. 
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3. ALLEGATI 

3.1. Estratti dai piani di progetto  

 

(vedere pagine seguenti). 

 

I piani allegati non sono in scala in quanto riduzioni dei piani di progetto. 

Copie cartacee saranno fornite su pagamento. 

 

Allegato 3.1.1 Planimetria generale CAN 

Allegato 3.1.2 Sezioni tipo profili di posa CAN 

Allegato 3.1.3 Planimetria generale AP 

Allegato 3.1.4 Sezioni tipo profili di posa AP 

 

 

Enti (SWI): 

 

Planimetria e piani tipo. 
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3.2. Vincoli di carattere generale 

Si rende attento l’offerente sul fatto che il cantiere si svolge all’interno di un’area insediativa, quindi sono da prendere tutta 

una serie di provvedimenti, in particolare: 

 

1. Le misure atte a scongiurare i pericoli per persone abitanti negli stabili adiacenti al cantiere che andranno 

calcolate nel CPN 113 pos, 231.002 e alle quali vanno assicurati gli accessi, così come per gli operai attivi sul cantiere, 

compresi i coimprenditori (idraulico, ausiliari, aziende, ecc..). Questo vale per la fase d’esercizio del cantiere, come per i 

periodi di chiusura del cantiere, per i quali va particolarmente prestata attenzione alle misure da adottare a garanzia della 

sicurezza. L’offerente deve includere tutti i costi derivanti da sbarramenti (escluse le passerelle), necessari a tale scopo, 

in particolare gli oneri per le protezioni lungo i bordi delle trincee, compresi gli oneri per la rimozione temporanea e la 

riattivazione successiva in base alle varie fasi di lavoro, e ciò per tutto l’arco del cantiere. In questa posizione devono 

pure essere inclusi tutti i costi derivanti da cartelli indicatori dei passaggi (non gli autoveicoli), assistenza a terzi per 

quanto concerne indicazioni e qualsiasi attività di riduzione dei rischi. 

 

2. Gli oneri per il mantenimento della viabilità lungo le strade prima della pavimentazione relativi alla sicurezza e alla 

manutenzione durante il cantiere e al successivo smantellamento, sono da comprendere nelle apposite posizioni 

presenti nel CPN 113 – se l’imprenditore ritenesse necessario degli interventi specifici o straordinari, dovranno essere 

menzionati e specificati nella pos. 111.002 – CPN113.  

 

3. Le misure da adottare durante l’esercizio del cantiere (trovandosi all’interno dell’abitato), atte a limitare le immissioni, 

in particolare la lotta contro la polvere e i rumori. Dovranno essere osservate le disposizioni contenute nel CPN 102, 

inoltre tutti gli oneri relativi alla lotta contro il proliferare della polvere (annaffiatura, chiusura di superfici di scavo, ecc.), e 

dei rumori, sono da comprendere nella pos. 111.001 e 231.002 CPN 113. 

 

4. Aree di installazioni e depositi temporanei di materiale non inquinato: Il committente non mette a disposizione 

superfici quali depositi intermedi. L’impresa deve calcolare nei costi le misure di sistemazione provvisoria del materiale, 

la manutenzione e la successiva pulizia finale delle aree scelte in base agli accordi presi con i singoli privati. 
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3.3. Condizioni particolari 

 

Prescrizione per i computi. 

Tutti i volumi di scavo e dei riempimenti dei fossi, saranno computati in base ai profili teorici e in compatto come indicati nelle 

sezioni e in base all’altezza indicata sui piani, nell’osservanza delle prescrizioni di sicurezza emanate dalla SUVA. 

 

Lo stesso vale per i supplementi relativi allo sbancamento libero di roccia e di trovanti. Analogamente vale per la fornitura e 

la posa dei materiali sostitutivi. Pertanto l’offerente deve includere nei prezzi gli oneri dovuti al sopraprofilo dello scavo 

e del riempimento. 

 

Tutte le liquidazioni inerenti gli allacciamenti privati alla canalizzazione e all’acquedotto comunale dovranno essere redatte 

dall’impresa e consegnate alla DL per l’approvazione. 

 

 

 

Garanzia della qualità dell’opera – rispetto delle quote e delle pendenze del collettore. 

A garanzia della corretta esecuzione del collettore, (rispetto delle pendenze e delle direzioni), il committente, per il tramite 

della DL., predisporrà una serie di capisaldi con quote assolute coerenti col progetto. 

L’impresa è tenuta a custodire e a preservare da eventuale alterazione i vari punti capisaldi. 

 

Nel procedimento di posa della condotta, al fine di garantire il rispetto delle pendenze, prima della posa dello strumento 

Laser l’impresa è tenuta a picchettare il centro dei pozzetti con la relativa quota assoluta di scorrimento. Sarà responsabilità 

dell’impresa mantenere e garantire la quota per la successiva fase di costruzione. 

Solo dopo la verifica effettuata dalla DL e del rilascio del relativo nullaosta, sarà possibile all’impresa iniziare il lavoro di posa 

del calcestruzzo di sottofondo della condotta. 

 

 
 

Sicurezza e norme igieniche sul cantiere 

Gli oneri relativi a garantire la sicurezza sul cantiere, così come le attività del responsabile della sicurezza sono indennizzati 

con la pos. 111.003 CPN 113. 

Gli oneri dovuti all’adempimento delle disposizioni della SECO e della SUVA a seguito della pandemia di Coronavirus 

(Covid-19) attualmente in corso, sono indennizzati con la pos. 111.004 CPN 113. Non saranno riconosciute prestazioni a 

regia o supplementi, e la remunerazione verrà riconosciuta fino a quando queste norme sanitarie saranno obbligatorie 

secondo le autorità cantonali e federali. 
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3.4. Strumento di pianificazione “Misure proprie al  cantiere per garantire la 

sicurezza e la tutela della salute” 

 

(vedere pagine seguenti). 

 

 



Strumento di pianificazione
Misure proprie al cantiere 
per garantire la sicurezza e 
la tutela della salute



La sicurezza e la tutela della salute richiedono pianificazione 
e coordinamento

Le misure specifiche al cantiere destinate a garantire 

la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori (vedi 

riquadro) devono essere prima pianificate e poi 

coordinate durante l’esecuzione dei lavori. Il coordi-

namento delle misure è previsto dall’articolo 9 

dell’Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle 

malattie professionali OPI. In base a tale Ordinanza 

i datori di lavoro che partecipano alla costruzione di 

un’opera devono stabilire assieme le misure di pro-

tezione necessarie. L’articolo 3 del l’Ordinanza sui 

lavori di costruzione spiega concretamente in 

cosa consiste tale ob bligo.

Il presente documento vuole essere uno strumento di 

pianificazione a beneficio di coloro che sono chia-

mati a stabilire le misure proprie al cantiere indispen-

sabili affinché i lavori siano svolti in condizioni di sicu-

rezza. Esso si rivolge essenzialmente ai datori di 

lavoro, ma può essere anche un valido ausilio di pia-

nificazione per la direzione dei lavori per la messa a 

concorso delle misure proprie al cantiere e per il con-

trollo in fase applicativa.

Misure proprie al cantiere

Ai sensi dell’Ordinanza sui lavori di costru zione 

(art. 3 cpv. 3) sono considerate misure proprie al 

cantiere le misure di protezione utilizzabili da più im-

prese come ponteggi, reti di sicurezza, passerelle, 

misure di sicu rezza negli scavi e negli scavi di fonda-

zione nonché le misure per assicurare le cavità nei 

lavori in sotterraneo.

Obblighi del datore di lavoro (imprenditore)

• Prima di concludere il contratto il datore di lavoro deve 

verificare le misure di prote zione necessarie.

• Il datore di lavoro deve assicurarsi che le misure proprie 

al cantiere siano integrate nel contratto d’appalto 

e specificate nella stessa forma utilizzata per gli altri 

oggetti (vedi anche l’elenco allegato «Catalogo delle po-

sizioni normalizzate», codice 88218/1.i). Le misure di 

protezione già disciplinate con un altro imprenditore de-

vono essere men zionate nel contratto d’appalto. 

• Se il datore di lavoro delega l’esecuzione dei lavori ad 

una ditta terza, egli deve assicurarsi che tale ditta met-

ta in atto le misure di protezione previste dal contratto.

Coinvolgimento della direzione dei lavori

• L’Ordinanza non prevede uno specifico ob bligo per la di-

rezione dei lavori in materia di pianificazione e coordina-

mento delle misure proprie al cantiere. Ciò nonostante, 

anche la direzione dei lavori è chiamata in causa nel 

garantire la sicurezza sul lavoro. Secondo l’articolo 

34.3 della norma SIA 118 la direzione dei lavori deve 

occuparsi del coordinamento dei lavori di tutte le impre-

se edili coinvolte nell’opera di costruzione. Le imprese 

edili devono adottare le necessarie misure per prevenire 

gli infortuni e tutelare la salute dei lavoratori e in questo 

sono coadiuvate dalla direzione dei lavori, che rappre-

senta il committente (art. 104, norma SIA 118).

• Sulla base dell’articolo 229 del Codice penale, in caso di 

infortunio la direzione dei lavori può essere chiamata a 

rispondere dell’accaduto, se nella direzione o nell’esecu-

zione dei lavori non sono state osservate le norme di 

tecnica edilizia.



Progetto

Stabilire quali misure sono realizzate dalla vostra impresa e quali dal committente (o da un’altra ditta). Per maggi-

or chiarezza si prega di indicare la corrispondente posizione nel contratto di appalto.

Si prega di utilizzare le seguenti abbreviazioni:

I = imprenditore (datore di lavoro) C = committente N = non necessario

Misura Chi Posizione nel contratto/note

1 Punto all’odg alle riunioni di cantiere

Dedicare uno spazio fisso alla sicurezza e alla tutela 

della salute durante le riunioni di cantiere

2 Pareti di recizione del cantiere, sbarramenti e

accessi

Installazione

Manutenzione

Organizzazione dei controlli agli accessi

3 Segnaletica di cantiere

Realizzazione

Manutenzione

4 Illuminazione

Installazione

Manutenzione

5 Locali di soggiorno e impianti igienico-sanitari

Allestimento locali di soggiorno

Manutenzione locali di soggiorno

Installazione impianti igienico-sanitari

Manutenzione impianti igienico-sanitari

6 Salvataggio in caso di infortunio

Definizione procedura di emergenza

Elaborazione piano di salvataggio

Generalità

Comune di Biasca

Canalizzazione e acquedotto comunale Vie Zurigo, Losanna, Berna e Basilea
Biasca

OPERE DA IMPRESARIO COSTRUTTORE

I/C

I

I

I

I

I

I
I

I

I

I
I

I
I



Misura Chi Posizione nel contratto/note

7 Vie di passaggio

Realizzazione accessi e vie di passaggio

Manutenzione accessi e vie di passaggio

Messa a disposizione impianti di trasporto materiale

Messa a disposizione impianti di trasporto persone

8 Protezioni anticaduta in generale

Realizzazione protezioni sui lati aperti

Messa in sicurezza aperture nel suolo

Controllo e manutenzione delle misure di sicurezza

9 Protezioni anticaduta per lavori di montaggio

Montaggio reti di sicurezza

Montaggio funi di sicurezza

Protezione anticaduta presso gli sbarramenti

antincendio nei tratti montanti

10 Lavori di scavo

Definizione misure di sicurezza

Applicazione misure di sicurezza

Misura Chi Posizione nel contratto/note

11 Sostanze pericolose per la salute

Screening dell’edificio 

(Accertare eventuale presenza di sostanze nocive

come amianto, PCB, veleni, ecc.)

Pianificazione delle misure di bonifica

Realizzazione delle misure di bonifica

12 Installazioni e condotte di servizio

Mappatura e tracciamento

13 Sagoma libera

Verifica distanza dalle linee elettriche, pianificazione 

misure

Verifi ca distanza da impianti ferroviari, pianifi cazione 

misure 

Attuazione misure

14 Approvvigionamento di energia

Installazione distributore principale (con interruttore FI)

Installazione distributore secondario (con interruttore FI)

15 Lavori in cisterne, spazi ristretti, canali

Ventilazione

Monitoraggio dei posti di lavoro

Sistema di allarme, salvataggio

16 Protezione contro le esplosioni e gli incendi

Messa a disposizione mezzi di spegnimento

Sbarramento zone a rischio di esplosione

17 Pericoli particolari

Accertamento pericoli (valanghe, piene, frane, ecc.)

Applicazione misure

Posti di lavoro, vie di passaggio e protezioni anticaduta

Installazioni presenti, condotte di servizio e ambiente di lavoro

I

I

I

I

I

I
I/C

I

I

I

I/C

I

N

N

N
N

I/C

I

N

I

N
N

N

N

N

I

I

C/I
I



Misura Chi Posizione nel contratto/note

18 Caduta all’interno dell’edificio

Montaggio reti di sicurezza

Montaggio ponteggi di ritenuta

19 Caduta dal bordo del tetto (tetti piani)

Realizzazione protezione lungo bordo tetto

Realizzazione ponte da lattoniere lungo bordo tetto

20 Caduta dal bordo del tetto (tetti a falda)

Ponte da lattoniere se inclinazione tetto 10–25 °

Parete di protezione da copritetto se inclinazione tetto 25–60 °

Ponteggio o ponte mobile se inclinazione tetto >60 °

Protezione anticaduta a bordo tetto

21 Rifacimento tetto

Pareti di ritenuta sul tetto con inclinazioni fino a 40 °

Pareti di ritenuta sul tetto e ulteriori misure con i tetti 

aventi inclinazione da 40–60 °

22 Superfici di copertura non resistenti alla rottura

Verifica resistenza alla rottura

Realizzazione sbarramenti e coperture

Montaggio passerelle

Montaggio reti di sicurezza

Misura Chi Posizione nel contratto/note

23 Ponteggio di facciata da un’altezza di caduta 

di 3 m

Erezione ponteggio per lavori intonacatura, pittura

Erezione ponteggio per lavori muratura

Erezione ponteggio per lavori da scalpellino

24 Ponti su cavalletti, ponteggi mobili, piattaforme 

elevabili

Messa a disposizione ponti su cavalletti

Messa a disposizione ponteggi mobili

Messa a disposizione piattaforme mobili

25 Controllo, manutenzione, adeguamenti

Verifi che e manutenzione periodiche sui ponteggi

Stabilire procedura per gli adeguamenti

Lavori sui tetti

Ponteggi

I = imprenditore (datore di lavoro)  C = committente  N = non necessario

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N
N

N

N
N

N

N

N



Misura Chi Posizione nel contratto/note

26 Sicurezza pubblica

Chiarire misure (autorità, polizia, proprietari, ecc.) 

Applicazione misure

27 Altro

Ulteriori misure

Suva

Sicurezza sul lavoro

Settore costruzioni

Casella postale, 6002 Lucerna

Informazioni

Tel. 041 419 58 51

Download

www.suva.ch/88218.i

Titolo

Strumento di pianificazione

Misure proprie al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute

Riproduzione autorizzata, salvo a fini commerciali, con citazione della fonte.
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